

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „Vybudování dopadové plochy pro workoutové hřiště“

(dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 1618100041

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno
zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky
doručovací adresa: Statutární město Brno
Městská část Brno-Medlánky
Hudcova 7, 621 00, Brno
kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)
p. Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. 725 911 977)
IČ: 44992785 16
DIČ: CZ44992785
ban. spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody
č. účtu: 18 628-621/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: COLMEX s.r.o.

se sídlem: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3
zastoupený: [REDACTED]
IČ: 290 372 21
DIČ: CZ29037221
ban. spojení: KB, a.s.
č. účtu: 43-6492230247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je zajištění plnění předmětu smlouvy o dílo – Vybudování dopadové plochy pro workoutové hřiště.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
2. Ustanovení -

čl. IV. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě do 18. 7. 2018 zahájit plnění díla převzetím pracoviště.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo ve lhůtě do 31. 8. 2018 – za termín dokončení díla se považuje protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

se mění tak, že nově zní:

čl. IV. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě do 27. 8. 2018 zahájit plnění díla převzetím pracoviště.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo ve lhůtě do 20. 9. 2018 – za termín dokončení díla se považuje protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1618100041 zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 1, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů**

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi R7 88/2018, konané dne 13. 8. 2018 pod číslem usnesení č. 03/88.

V Brně dne 6.12.2018

V Brně dne

.....
JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

.....
(za zhotovitele)

Přílohy:

- Souhlas se zveřejněním obsahu dodatku

Příloha č. 1 dodatku

Souhlas se zveřejněním obsahu dodatku č. 1

Souhlasím se zveřejněním obsahu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1618100041 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů.

V dne

Razítko:

Podpis:

Jméno a příjmení: