

01398/2018



## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: **1398/2018**

č. smlouvy zhotovitele:

### I. Smluvní strany



MKOLP002575J

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Objednatel</b>                 | <b>město Kolín</b>                        |
| Sídlo                             | Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1        |
| Zastoupené                        | Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města |
| Za objednatele je oprávněn jednat |   |
| ve věcech smluvních               | Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města      |
| ve věcech technických             |   |
| IČ                                | 00235440                                  |
| DIČ                               | CZ00235440                                |
| Telefon                           | 321 748 111                               |
| Fax                               | 321 720 911                               |
| e-mail                            | posta@mukolin.cz                          |
| ID datové schránky                | 9kkbs46                                   |
| Bankovní spojení                  | Česká spořitelna a.s., Kolín              |
| Číslo účtu                        | 3661832/0800                              |

a

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Zhotovitel</b>                 | <b>drawING project, s.r.o.</b>            |
| Spisová značka                    | C 252360 vedená u Městského soudu v Praze |
| Sídlo                             | Štítarská 114, 280 02 Kolín II            |
| Zastoupený                        |   |
| Za zhotovitele je oprávněn jednat |   |
| ve věcech smluvních               |   |
| ve věcech technických             |   |
| IČ                                | 04702883                                  |
| DIČ                               | CZ04702883                                |
| Telefon                           |   |
| e-mail                            |   |
| ID datové schránky                |   |
| Bankovní spojení                  |   |
| Číslo účtu                        |   |

### II.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 19.02.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 189/2018 na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Stavba nové pozemní komunikace včetně inženýrských sítí na sektoru E v PZKO**“.

### III.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

1. Na změně termínu dokončení a předání díla. Posun termínu dokončení díla o 2 měsíce je vyvolán z důvodu rozšíření předmětu smlouvy.

Článek VII. Doba plnění odstavce 1. smlouvy o dílo nově zní:

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení prací – ihned po podpisu smlouvy o dílo,
- termín dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 12 měsíců od podpisu smlouvy o dílo** (termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, a vydané územní rozhodnutí, stavební a vodoprávní povolení s nabytím právní moci).

2. Na navýšení ceny za dílo týkající se nových objektů projektové dokumentace:

- připojení odvodnění severní části plánované komunikace a přilehlých pozemků severní cestou (podél stávající nezpevněné cesty směrem na Volárnu) na stávající odvodňovací systém PZKO, provedení geodetického zaměření v délce cca 320 m, prověření výšek a stanovení trasy,
- zpracování projektu sadových úprav na základě dodatečného požadavku OŽPZ v celém rozsahu záboru stavby po obou stranách nové komunikace ve spolupráci se zahradním architektem.

Vyčíslení položek víceprací:

|                         |         |           |
|-------------------------|---------|-----------|
| odvodnění severní části | DUR+DSP | 19.000 Kč |
|                         | DPS     | 12.000 Kč |
| sadové úpravy           | DUR+DSP | 10.000 Kč |
|                         | DPS     | 5.000 Kč  |

Navýšení ceny za dílo činí celkem:

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Celková cena bez DPH                 | 46.000 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 9.660 Kč  |
| Cena celkem včetně DPH               | 55.660 Kč |

Článek VIII. Cena díla odstavec 1. a 2. smlouvy o dílo nově zní:

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>                         | <b>631.000 Kč</b> |
| <b>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</b> | <b>132.510 Kč</b> |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b>               | <b>763.510 Kč</b> |

Z této částky činí jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí plnění:

- Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů
 

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Cena bez DPH                         | 55.000 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 11.550 Kč |
| Cena celkem včetně DPH               | 66.550 Kč |
- Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
 

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Cena bez DPH                         | 165.000 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 34.650 Kč  |
| Cena celkem včetně DPH               | 199.650 Kč |
- Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP)
 

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Cena bez DPH                         | 176.000 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 36.960 Kč  |
| Cena celkem včetně DPH               | 212.960 Kč |
- Zabezpečení vydání územního rozhodnutí, stavebního a vodoprávního povolení
 

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Cena bez DPH                         | 50.000 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 10.500 Kč |
| Cena celkem včetně DPH               | 60.500 Kč |
- Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS)
 

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Cena bez DPH                         | 155.000 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 32.550 Kč  |
| Cena celkem včetně DPH               | 187.980 Kč |
- Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| (600 Kč/hod a 8 Kč/km)               |           |
| Cena bez DPH                         | 30.000 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 6.300 Kč  |
| Cena celkem včetně DPH               | 36.300 Kč |

#### IV.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 19.02.2018 beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je tato příloha:  
Nabídka rozšíření plnění


Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 19.11.2018, usnesení č. 86/2/RM/2018/veřejný.


22. 11. 2018

V Kolíně dne .....

V Kolíně dne ... 22. 11. 2018



za objednatele  
Mgr. Bc. Vít Rakušan  
starosta města



*[Handwritten mark]*

## OBJEDNATEL

společnost Město Kolín, Odbor reg. Rozv. a úz. pl.  
jméno [redacted]  
adresa Karlovo nám. 78  
PSC, město 280 12 Kolín I  
telefon [redacted]  
e-mail [redacted]

## DODAVATEL

společnost drawing project, s.r.o.  
jméno [redacted]  
adresa Štítarská 114  
PSC, město 280 02 Kolín II  
telefon [redacted]  
e-mail [redacted]  
dat. schránka bkhiřvi  
IČ 047 02 883  
DIČ CZ 047 02 883  
bankovní spojení FIO banka, a.s.  
číslo účtu 2800927356 / 2010

## NÁZEV AKCE

Nabídka na rozšíření plnění akce "Stavba nové pozemní komunikace včetně inženýrských sítí na sektoru E v PZKO" ke smlouvě o dílo č. 189/2018.

## Místo

Sektor E v Průmyslové zóně Kolín Ovčáry (PZKO).



## POPIS PLNĚNÍ

1.) Zpracování odvodnění severní části plánované komunikace.

Jedná se o připojení odvodnění severní části plánované komunikace a přilehlých pozemků severní cestou (podél stávající nebezpečné cesty směrem na Volárnu) na stávající odvodňovací systém kolem TPCA. Bude provedeno geodetické zaměření v délce celého odvodnění (~320m), budou prověřeny výšky a stanovena trasa odvodnění. Součástí bude i řešení napojení do stávajícího odvodňovacího systému PZKO.

2.) Zpracování projektu sadových úprav.

Na základě požadavku OŽP bude zpracován projekt sadových úprav v celém rozsahu záboru stavby a to po obu stranách komunikace. Bude navržena druhovost výsadby a umístění ve spolupráci se zahradním architektem.

## CENA NABÍDKY (jedná se o navýšení ceny k původní SOD)

|  | DUR+DSP          | DPS              |
|--|------------------|------------------|
| 1.) Zpracování odvodnění severní části plánované komunikace. | 19 000 Kč        | 12 000 Kč        |
| 2.) Zpracování projektu sadových úprav.                      | 10 000 Kč        | 5 000 Kč         |
| suma (bez DPH):  | <b>29 000 Kč</b> | <b>17 000 Kč</b> |

## DOBA PLNĚNÍ

Doba plnění uvedená v SOD je 10měsíců od podpisu smlouvy o dílo, jmenovitě do 19.12.2018.

V důsledku zpracování výše uvedeného rozšíření plnění navrhuje posunutí celkového termínu díla se zpracováním výše uvedeného plnění o 2měsíce, jmenovitě do 19.2.2019.

## OSTATNÍ

platnost nabídky 2 měsíce

ceny jsou uvedeny bez DPH (jsme plátcí DPH)

08.11.2018

datum

