

**Dodatek č. 2
k Příkazní smlouvě (za FF UK č. 2017/0328)**

uzavřené dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

se sídlem: náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
zastoupena: doc. PhDr. Michalem Pullmannem, Ph.D., děkanem
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
č. ú.: 85631011/0100

osoba pověřená realizací této smlouvy: [redacted] tel.: [redacted]
[redacted] e-mail: [redacted]
interní číslo zakázky:

na straně jedné (dále jen „**příkazce**“)

a

BS energy group, s.r.o.

se sídlem: Pod Kynclovkou 699/8, Praha 8, 182 00
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60826
zastoupena: Ing. Petr Švestka
IČ: 03639100
DIČ: CZ03639100
bankovní spojení: [redacted]
č. ú.: [redacted]

osoba pověřená realizací této smlouvy: [redacted] tel.: [redacted] e-mail:
[redacted]

na straně druhé (dále jen „**příkazník**“)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k Příkazní smlouvě:

1.

Úvodní ustanovení

Příkazník a příkazce souhlasně potvrzují, že dne 23. 6. 2017 uzavřeli Příkazní smlouvu (dále jen „Smlouva“).

2.

Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě

V souladu s ustanovením Smlouvy se smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy z následujících důvodů:

- 1) Z důvodu prodlevy zhotovitele a jeho neodborného vedení při realizaci stavební zakázky a prodlev s předáváním díla ve 2. etapě je nutné zajistit výkony TDS ve značně vyšším, než obvyklém rozsahu k dokončení etapy 2 v rámci etapy 3. Navyšuje se počet hodin za práci příkazníka a tím i jeho odměna za dozor vztahující se k části díla v rámci druhé etapy stavební zakázky.
- 2) Harmonogram a platební kalendář tvořící přílohu č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy se nahrazuje v příslušném rozsahu Platebním kalendářem tvořícím Přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 3) Smluvní strany se dohodly v souvislosti s čl. 2 odst. 1, 2, 3 tohoto dodatku na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy tak, že odměna příkazníka činí:

Cena bez DPH v Kč:	441 420,00
DPH v %:	21
DPH v Kč:	92 698,20
Cena včetně DPH v Kč:	534 118,20

Změna tímto dodatkem oproti Smlouvě v Kč bez DPH: 88 200,00

3.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že příkazce uveřejní tento dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a to neprodleně po podpisu dodatku.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že příkazce uveřejní tento dodatek jako celek, neboť v dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců. V případě, že by přesto uveřejněním dodatku došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich

- jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek se uzavírá dnem podpisu druhou ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění dle dodatku může nastat až po nabytí jeho účinnosti. Příkazce se zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto dodatku.
 6. Smluvní strany se dohodly, že změny osob pověřených realizací smlouvy uvedených v záhlaví smlouvy nevyžadují písemný dodatek ke smlouvě. Dostačující je jednostranná písemná informace zasláná druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.
 7. Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží příkazce a jedno vyhotovení obdrží příkazník.
 8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Platební kalendář.

V Praze dne - 6 - 12 - 2018

Za příkazce:

[Redacted signature]

.....
doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.,
děkan

[Redacted stamp]

V Praze dne 3. 12. 2018

Za příkazníka:

[Redacted signature]

.....
Ing. Petr Švestka

[Redacted stamp]

[Redacted area]

Jednotlivé části předmětu smlouvy - členění dle položkového rozpočtu	maximální nabídková cena Kč bez DPH	hrazeno z	termín závěrečného předávání etapy	počet hodin (celkem za - etapu)	hodinová sazba Kč bez DPH	finanční objem - fakturace v roce celkem Kč bez DPH	DPH	finanční objem - fakturace v roce celkem Kč vč. DPH
etapa 1. -rok 2017 celkem	120 000	SD	15. 11. 2017	210	370	77700	16317	94 017
etapa 2. -rok 2018 celkem	120 000	SD	15. 11. 2018	280	370	103600	21756	125 356
výkony oprávněné osoby -nyvýšení hodinové sazby				93	150	14000	2940	16 940
etapa 2. -rok 2018 - přesun prací z etapy 1. celkem				226	370	83620	17560	101 180
výkony oprávněné osoby -nyvýšení hodinové sazby				75	150	11300	2373	13 673
etapa 3. -rok 2019 celkem	60 000	SD	30. 09. 2019	150	370	55500	11655	67 155
výkony oprávněné osoby -navýšení hodinové sazby				50	150	7500	1575	9 075
etapa 2. -dokončení - navýšení D2				210	370	77700	16317	94 017
výkony oprávněné osoby -navýšení hodinové sazby -D2				70	150	10500	2205	12 705
CELKEM						441 420,00	92 698,20	534 118,20

Žlutě podbarvené je předmětem dodatku D2

výkony oprávněné osoby -1/3 dohodnutého rozsahu bude v souvislosti s novelou Stavebního zákona zajištěna oprávněnou osobou s vyšší hodinovou sazbou

Šedě podvarvenou tabulku uchazeč nevyplňuje

Počet a termíny dílch přejímek Stavby budou dohodnuty v průběhu realizace