

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

<i>Zhotovitel</i>	<i>IČO</i>	<b>47549301</b>	<i>Faktura číslo</i>	<b>18041108</b>
<b>PASTELL spol. s r.o.</b> <b>Čechova 1247</b> <b>256 01 BENEŠOV</b>		Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 21200	<i>Konstantní symbol</i>	<b>0308</b>
	<i>DIČ</i>	<b>CZ47549301</b>	<i>Smlouva o dílo ze dne</i>	<b>1.11.2018</b>
<i>Peněžní ústav</i>	<b>Komerční banka a.s.</b>		<i>Objednavatel IČO</i>	<b>00037494</b>
<i>Číslo účtu</i>	<b>25307121/0100</b>		<i>Objednavatel DIČ</i>	<b>CZ00037494</b>
<i>IBAN</i>	<b>CZ840100000000025307121</b>			
<i>SWIFT</i>	<b>KOMB CZPPXXX</b>			

<i>Příjemce:</i>	<i>Objednavatel:</i>
<b>dtto</b>	<b>TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA VÍTKOVA</b>
<b>Stavba: „Skládka odpadů Nové Těchanovice III. Etapa rozšíření skládky“</b>	<b>Dělnická 705</b>
	<b>749 01 VÍTKOV</b>

<i>Způsob dopravy</i>	<b>Den splatnosti: 30.12.2018</b>
vlastní      nákladní      poštou	
<i>Místo vyskladnění:</i>	<i>Datum uskutečnění zdan. plnění: 30.11.2018</i>
<i>Místo určení:</i>	<i>Forma úhrady: PP</i>
	<i>Den vystavení faktury: 30.11.2018</i>

Fakturujeme Vám stavebně-montážní práce na stavbě „Skládka odpadů Nové Těchanovice III. Etapa rozšíření skládky“ dle zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací, který tvoří přílohu č. 1 této faktury.

Celkový objem provedených prací .....	263 338,00 Kč	bez DPH
Pozastávka 0% z ceny díla splatná dle SoD čl. ...	0,00 Kč	

## Daň odvede zákazník

	<i>Cena bez DPH</i>	263 338,00 Kč
<i>Základ daně z přidané hodnoty</i>	<i>Sazba daně v %</i>	<i>Daň z přidané hodnoty</i>
263 338,00 Kč		
<i>Pozastávka 0% z ceny díla (po předání díla)</i>		<b>0,00 Kč</b>
<i>Pozastávka 0% z ceny díla (po záruce)</i>		<b>0,00 Kč</b>
<b>K úhradě</b>		<b>263 338,00 Kč</b>

Nedílnou součástí faktury je příloha:

- č. 1 - zjišťovací protokola
- soupis provedených prací

Razítko:



Podpis:

