



PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ

A) ZAHÁJENÍ PRACÍ

4.prosinec 2018

B) Uzlové body realizace :

Vybudování ZS, zajištění okolních objektů a pozemků 4.12.2018

Odstranění střešní konstrukce 5.12 - 7.12.2018

Demolice objektu v rozsahu PD 8.12 - 15.12.2018

Plošná úprava terénu po demolici objektu, vyklizení ZS 16.12 - 20.12.2018


C) DOKONČENÍ PRACÍ


20.prosinec 2018

Ve Zbraslavi dne : 3.12.2018

Obec ZBRASLAV
Komenského 105 -1-
664 84 Zastávka u Brna

LUBOSED, s.r.o
Nová 397, 664 84 Zbraslav
tel.: 603 897 524, 603 835 218
IČ: 02289555


za Objednatele
Ing. Jana Valová
starostka města


za Zhotovitele
Sedláček Luboš
jednatel