

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 9. 1. 2015, o provedení projektových, průzkumných, geodetických a
inženýrských prací a činností pro akci

„II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437“,

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Spisová značka: C 20666 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Se sídlem: Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec
Králové

IČ: 27466868

DIČ: CZ27466868

Zastoupený: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení :

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2014/03302/OIEP/DSM ze dne 9. 1. 2015.

ČÁST A.

Dne 9. 1. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2014/03302/OIEP/DSM na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy čtyř úseků silnice II/436.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

ČÁST B.

Článek IV. Odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

a) termín předání podrobného diagnostického průzkumu	15. 4. 2015
b) termín předání části DSP vč. CD a mapového podkladu	31. 8. 2015
c) termín předání ÚR na přeložku plynovodu	29. 2. 2016
d) termín předání SP vč. nabytí právní moci	30. 4. 2016
e) termín předání DPS vč. CD a soupisu prací nejpozději do	15. 6. 2016

Ostatní ujednání čl. IV. zůstávají nezměněna.

ČÁST C

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/83/13/2015 ze dne 10. 12. 2015.

V Olomouci dne: 07. 01. 2016

Objednatel

V Hradci Králové dne: 20. 1. 2016

Zhotovitel

.....
Ing.
hejtman Olomouckého kraje

.....
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Ing. Miloš Burianec
jedenatel společnosti