

DODATEK Č. 1 OBJEDNÁVKY ADMINISTRACE PROJEKTU

Projekt:	Zvýšení kvality vzdělávání ve strojírenských oborech nákupem moderních obráběcích CNC strojů, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002621
Operační program:	Integrovaný regionální operační program
Dodavatel služby:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. Pr 1932 IČO: 71294376 se sídlem Žižkova 1872/89, 586 01 Jihlava zastoupená [redacted] (dále jen „dodavatel“)
Objednatel služby:	Kraj Vysočina IČO: 70890749 Žižkova 57, 587 33 Jihlava Zastoupený [redacted] (dále jen „objednatel“)
Příjemce služby	Střední průmyslová škola Třebíč, IČ: 66610702 se sídlem Manželů Curieových- 734, 67401 Třebíč, zastoupená [redacted]

Dodatkem č. 1 objednávky administrace projektu (dále jen „dodatek objednávky“) se upravují následující části objednávky:

1. Popis požadovaných služeb:

Předmět služeb se mění v části Výběrová řízení. Pod vlivem vývoje oboru elektrotechnika samotného a posunu vzdělávacích programů Střední průmyslové školy Třebíč a hlavně s pohledem do budoucna, se pro školu původně plánovaná tiskárna plošných spojů stala do budoucna málo využitelným zařízením a se souhlasem řídicího orgánu IROP bylo příjemcem služby v průběhu roku 2018 rozhodnuto o změně projektu a tiskárna plošných spojů byla v projektu nahrazena novým typem CNC stroje. Tím došlo k ukončení prací na výběrovém řízení na tiskárnu plošných spojů (již byla připravena zadávací dokumentace) a došlo ke změně výběrového řízení na CNC stroje (nově dvě části).

Dále vzhledem k ukončení realizace projektu na konci roku 2018, bude udržitelnost projektu zahájena až po proplacení žádosti o platbu (plánovaná na leden 2019), proto bude PKKV poskytovat služby až do konce června 2024.

Předmět činnosti před dodatkem č. 1	Cena v Kč	Nový předmět činnosti (po dodatku)	Cena v Kč
Příprava projektu a zpracování žádosti o dotaci	51 350	Příprava projektu a zpracování žádosti o dotaci	51 350
Výběrová řízení Zjednodušené podlimitní řízení tiskárna plošných spojů	75 400	Výběrová řízení Zjednodušené podlimitní řízení tiskárna plošných spojů – příprava zadávací dokumentace	26 000
Zjednodušené podlimitní řízení 2 ks CNC stroje	75 400	Zjednodušené podlimitní řízení 3 ks CNC (dvě části)	122 200
Realizace a administrace projektu	36 050	Realizace a administrace projektu	36 050





Činnosti při zajištění udržitelosti projektu	12 350 12 350 12 350 12 350 12 350	Činnosti při zajištění udržitelosti projektu	12 350 12 350 12 350 12 350 12 350
---	--	---	--

2. Cena za poskytované služby:

Cena za poskytované služby uvedené v objednávce se dodatkem snižuje o 2 600 Kč, z 299 950 Kč na 297 350 Kč za celou objednávku (důvod viz popis poskytovaných služeb). PKKV vrátí tuto část poskytnuté zálohy - 2 600 Kč.

3. Harmonogram poskytovaných služeb:

Služby budou realizovány v období od 1. 11. 2016 do 30. 6. 2024.


Změnou předmětu projektu došlo také ke změně názvu. Ostatní ujednání objednávky zůstávají beze změny.

4. Závěrečná ujednání


Vzhledem k tomu, že osobní údaje nebyly získány přímo od subjektu údajů, zajistí příjemce služby informování subjektů údajů, že poskytl jejich osobní údaje zpracovateli – Projektové kanceláři Kraje Vysočina, p. o.

Objednatel, příjemce služby a PKKV prohlašují, že je jim obsah dodatku objednávky znám, nepodepisují jej v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

Za PKKV potvrzují správnost výše uvedených údajů:



Za Střední průmyslovou školu Třebíč potvrzují souhlas s rozsahem služeb:



Za Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina potvrzují souhlas s rozsahem služeb:

