



KUPNÍ SMLOUVA č.2018/00340 Dodatek č.1

1. Kupující: **Město Poděbrady**
Sídlo: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
IČ: 00239640
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený: [REDACTED]
Ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „Kupující“)

a

2. Prodávající: **MEVA-TEC s.r.o.**
Sídlo: Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 62742051
DIČ: CZ62742051
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 8830
Zastoupený: [REDACTED]

(dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Prodávající společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, že dnešního dne, měsíce a roku uzavřou mezi sebou Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě č. 2018/00340, uzavřené dne 12.7.2018.
Tato Kupní smlouva (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku „Sběrný dvůr Poděbrady - vybavení“


I.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek IV. Smlouvy **MNOŽSTVÍ, DOBA A MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ, SERVIS** –
doba dodání předmětu koupě se prodlužuje do 31.1.2019.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě č. 2018/00340 schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 985/2018 ze dne 21.11.2018.


V Poděbradech dne **26. 11. 2018**

Město Poděbrady



V Roudnici nad Labem dne **5. 12. 2018**

MEVA-TEC s.r.o.



1001