

DODATEK Č. 6

ke smlouvě o dílo č.: 22/P2020/956306/2017/1
název akce: P 2020 – VN Třebušín – Centrum lesní pedagogiky
uzavřené dne: 21.7.2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015:

vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon +420 956 956 210

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Roman Kudrna

IČO: 67245021

DIČ: CZ 6511011188

sídlo: Obvodová 746/5, 400 07 Ústí nad Labem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: I [REDACTED]

č. telefonu [REDACTED], email: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 6

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „P 2020 – VN Třebušín – Centrum lesní pedagogiky“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo po započtení víceprací činí **1 447 174,90 Kč bez DPH.**

II.

Vícepráce SO 02 - Odpočinkový altán se skladem mobiliáře

Chybně uvedené množství v rozpočtu u položek č. 24 a č. 25. Původně bylo uvedeno množství 4,904 m². Správně má být 44,138 m².

Objekt	Cena dle SoD včetně dodatku č.2	Vícepráce	Celkem
SO 01	539 238,55 Kč	0,00 Kč	539 238,55 Kč
SO 02	532 238,12 Kč	12 363,06 Kč	544 601,18 Kč
SO 03	4 379,79 Kč	0,00 Kč	4 379,79 Kč
SO 04	63 289,89 Kč	0,00 Kč	63 289,89 Kč
SO 05	151 854,29 Kč	0,00 Kč	151 854,29 Kč
SO 06	48 696,20 Kč	0,00 Kč	48 696,20 Kč
VON	95 115,00 Kč	0,00 Kč	95 115,00 Kč
Celkem	1 434 811,84 Kč	12 363,06 Kč	1 447 174,90 Kč

Celková cena víceprací: 12 363,06 Kč

Celková cena prací po započtení víceprací je 1 447 174,90 Kč (slovy jedenmiliončtyřistačtyřicetsedmtisícstosedmdesátčtyři korun českých a devadesát haléřů).

III.

Z důvodu odlišného průběhu terénu v okolí altánu SO 02 muselo dojít ke změně ukončení okapového chodníčku a prostoru pro realizaci dlažby pomocí chodníkových obrubníků. Tato technická změna má vliv na časový průběh stavby a z tohoto důvodu dochází k prodloužení termínu pro dokončení stavby.

Dílo bude řádně dokončeno a předáno **nejpozději do 17.12.2018.**


IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

V.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 3.12.2018



vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích

V Ústí nad Labem dne 30.11.2018



zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 439

Stavba: "P 2020 - PD - VN Třebušín - Centrum lesní pedagogiky" - dodatek č.6

KSO:

Místo: Třebušín

CC-CZ:

Datum: 15.11.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky. s.p., Správa toků oblast povodí Ohře

IČ: 42196451

DIČ: CZ421964

Uchazeč:

Roman Kudrna; Obvodová 746/5, 400 07 Ústí nad Labem; IČ: ; DIČ:

IČ: 67245021

DIČ: CZ651101

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 363,06

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	12 363,06	2 596,24
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

14 959,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 439

Stavba: "P 2020 - PD - VN Třebušín - Centrum lesní pedagogiky" - dodatek č.6

Místo: Datum: 15.11.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Správa toků oblast povodí Ohře Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Roman Kudrna; Obvodová 746/5, 400 07 Ústí nad Labem; IČ: ; DIČ:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		12 363,06	14 959,30	
SO-02	Odpočinkový altán se skladem mobiliáře	12 363,06	14 959,30	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

"P 2020 - PD - VN Třebušín - Centrum lesní pedagogiky" - dodatek č.6

Objekt:

SO-02 - Odpočinkový altán se skladem mobiliáře

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky. s.p., Správa toků oblast povodí Ohře

Uchazeč:

Roman Kudrna; Obvodová 746/5, 400 07 Ústí nad Labem; IČ: ; DIČ:

Projektant:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 363,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 363,06	21,00%	2 596,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 959,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

"P 2020 - PD - VN Třebušín - Centrum lesní pedagogiky" - dodatek č.6

Objekt:

SO-02 - Odpočinkový altán se skladem mobiliáře

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky. s.p., Správa toků oblast povodí Ohře

Uchazeč:

Roman Kudrna; Obvodová 746/5, 400 07 Ústí nad Labem; IČ: ; DIČ:

Datum: 15.11.2018

Projektant:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 363,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"P 2020 - PD - VN Třebušín - Centrum lesní pedagogiky" - dodatek č.6

Objekt:

SO-02 - Odpočinkový altán se skladem mobiliáře

Místo:

Datum: 15.11.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky. s.p., Správa toků oblast povodí Ohře

Projektant: 

Uchazeč:

Roman Kudrna; Obvodová 746/5, 400 07 Ústí nad Labem; IČ: ; DIČ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 363,06

24	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	44,138	59,10	2 608,56	CS ÚRS 2016 02
	PP		Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání lince vrstvy. 3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno.					
	VV		PŮVODNÍ VÝKAZ					
	VV		plocha*tl.					
	VV		-8,68*5,65*0,1			-4,904		
	VV		NOVÝ VÝKAZ					
	VV		plocha					
	VV		8,68*5,65			49,042		
	VV		Součet			44,138		
25	K	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl do 100 mm	m2	44,138	221,00	9 754,50	CS ÚRS 2016 02
	PP		Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. do 100 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Ceny lze použít i pro podklady z prostého betonu pod schody a pod prefabrikované konstrukce. 2. Ceny neplatí pro: a) těsnící nebo opevňovací betonovou vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- . . . Těsnící vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí b) podklad z prostého betonu pod dlažbu dna vývaru; tento se oceňuje cenami souboru cen 321 31-11 Konstrukce z prostého betonu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu a těsnění dilatačních spár; tyto se oceňují cenami souboru cen 931 Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu. 4. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod níž je podklad určen.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			Podklad pod dlažbu tl. 5 cm					
	VV		PŮVODNÍ VÝKAZ					
	VV		plocha*tl.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		-8,68*5,65*0,1						
VV		NOVÝ VÝKAZ			-4,904			
VV		plocha						
VV		8,68*5,65						
VV		Součet			49,042			
					44,138			