



01407/218

DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel: PAMAK s.r.o.

se sídlem: Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín
IČ: 25779656
DIČ: CZ25779656
číslo účtu: 2562987379/0800



MKOLP00257G0

Objednatel: Město Kolín

se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČO: 235440
DIČ: CZ00235440
zastoupeno: starostou města, Mgr. Bc. Vít Rakušan

2. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla jsou stavební úpravy v přízemí budovy v Kutnohorské ulici 23, Kolín v souladu s projektovou dokumentací od projektové kanceláře Ing. Martina Outlého, Karlovo nám. 75, Kolín „Kolín, Kutnohorská 23 Stavební úpravy služebny v budově městské policie – 2. etapa“ z 03/2018, č. zak. 01-2018.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Předmět díla se tímto dodatkem mění, nově bude v místnostech 1.08 a 1.09 (kancelář oddělení prevence a počítačová místnost) položena dlažba, původní projekt počítal s PVC kobercem. Cena je navýšena pouze o částku odpovídající rozdílu mezi cenou dodání a položení PVC a koberce v obou místnostech a cenou dodání a položení dlažby.

Dále bylo přeměřením skutečného nového stavu po vybudování nových příček zjištěno, že v původním rozpočtu chybělo cca 12 m² obkladu, cena díla je tedy navýšena o dodání a montáž této výměry obkladů. Rozsah víceprací je podrobně specifikován položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jako jeho příloha.

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Z důvodu změny předmětu plnění dle článku I. tohoto dodatku smlouvy se cena za předmět plnění zvyšuje o:

Cena celkem bez DPH:	13 722,03 Kč
DPH 21%:	2 881,63 Kč
Cena celkem vč. DPH:	16 603,66 Kč

Celková cena díla tedy nově činí :

Cena celkem bez DPH:	895 174,22 Kč
DPH 21%:	187 986,98 Kč
Cena celkem vč.DPH:	1 083 161,16 Kč

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu. Toto ujednání však nebrání tomu, aby dodatek zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, a nebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek uveden v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

6. SEZNAM PŘÍLOH

Nedílnou součástí smlouvy je dokument Vícepráce č. 2 ze dne 12.11.2018

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek č. 2 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 19.11.2018, usnesení č. 71/2/RM/2018.

28. 11. 2018

V Kolíně dne

[Redacted signature]

za objednatele:
Mgr. Bc. Vít Rakušan



V Kolíně dne

[Redacted signature]

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656

Vícepráce č. 2

na akci "Stavební úpravy služebny v budově MP Kolín - 2. etapa"

Dodávka a pokládka keramických obkladů

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena
1	781415015	Montáž obkladů stěn 20x20 (pol.45_kap.781 Obklady keramické)	m2	10,68	350,00	3 738,00
2	597OC02VD	Obklad keramický 20x20 (pol.45_kap.781 Obklady keramické)	m2	12,00	320,00	3 840,00
3	771575109	Montáž podlah keram.hladké 30x30 (doplatek)	m2	40,00	142,00	5 680,00
4	99	VRN (zařízení staveniště + mimostav.doprava)	%	3,50	132,58	464,03

Celkem vícepráce bez DPH v Kč

13 722,03

DPH 21%

2 881,63

Celkem s DPH v Kč

16 603,66

Poznámka : *Soupis je zpracován dle skutečně provedených prací a dodaného materiálu.*

V Kolíně dne 12. 11. 2018

Zpracoval :

