

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Sociální zařízení v objektu čp. 107, Rožmitál“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 14.09.2016 (dále jen „Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Broumov

třída Masarykova 239

550 01 Broumov

IČ: 00272523

DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města

K technickému jednání je oprávněn: Ondřej Marek, referent odboru stavebního a rozvoje města,
tel.: 737 796 750, e-mail: marek@broumov-mesto.cz

Zhotovitel:

MOVIS Hronov, s.r.o.

Nám. Čs. armády 1

549 31 Hronov

IČ: 25983181

DIČ: CZ25983181

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Náchod č.ú.: [REDACTED]

Ke smluvnímu i technickému jednání je oprávněn: Ing. Václav Podstata, jednatel společnosti

tel.: 725 577 328, e-mail: podstata@movishronov.cz

2. ÚČEL DODATKU

1. Účelem tohoto dodatku je úprava smluvní ceny díla tak, aby odpovídala vynuceným vícepracím a v přímé souvislosti s těmito vícepracemi i přiměřená změna termínu dokončení díla.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se upravuje cena díla a termín dokončení v souladu s účelem tohoto dodatku v rozsahu, uvedeném v odst. 2. tohoto článku tohoto dodatku.
2. Tímto dodatkem se ruší čl. 3. odst. 3.2 a čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
 - 3.2. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a předat je po řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do 20.01.2017.
 - 4.1. Cena za kompletní provedení díla dle článku 2. (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH	621.607,69 Kč
DPH 21 %	130.537,61 Kč
Cena celkem včetně DPH	752.145,30 Kč (sedmsetpadesátdvatisícestočtyřicetpět korun českých).

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na jednání RM č. 59 dne 21.11.2016.

V Broumově dne

28. 11. 2016

Za zhotovitele:



Ing. Václav Podstata
jednatel společnosti

V Broumově dne

25. 11. 2016

Za objednatele:



Město
550 14 BROUMOV
- 1 -

Ing. Jaroslav Bitnar
starosta města