

Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Město Bučovice**
Sídlo: **Jiráskova 502, 685 01 Bučovice**
Právní forma: 801 - obec
zastoupený: starostou obce – PhDr. Jiřím Horákem, PhD.
IČ: 00291676
DIČ: CZ00291676
Tel, fax, e-mail: 517 381 441
Osoba oprávněná jednat za objednatele: PhDr. Jiří Horák, PhD.
Zástupce objednatele na stavbě: xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
TDI: Osoba oprávněná k převzetí díla: xxx xxxx xxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**
Sídlo: **Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín**
Statutární orgán: Jozef Anovčín, jednatel
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C 41915
IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č. účtu:
xxxxxxxxxx/xxxx
Tel./fax: +420 518 120 022 / ---
Osoba oprávněná jednat ve věcech:
a) smluvních xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
b) technických xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Zástupce zhotovitele na stavbě pověřený vedením realizace díla: xxx xxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SOD18 - 115 uzavřené dne 1. 6. 2018.

1.2. V článku **3. Předmět smlouvy** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:

„Součástí předmětu plnění jsou nepředvídané práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění – demolice a recyklace většího objemu základových konstrukcí. Rozsah je vymezen v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.“

1.3. V článku 6. **Cena díla a fakturace** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:

„Z důvodů uvedených v článku 3. se cena díla zvyšuje o částku 1 360 332,05 Kč bez DPH a celková cena díla po úpravě činí:

Cena díla dle SOD bez DPH	3 444 415,00 Kč
Vícepráce bez DPH	1 360 332,05 Kč
Rozšíření díla bez DPH	4 804 747,05 Kč

Cena díla celkem bez DPH	4 804 747,05 Kč
Sazba a výše DPH činí 21%	1 008 996,88 Kč
Celková cena díla s DPH činí	5 813 743,93 Kč

(slovy:) pět milionů osm set třináct tisíc sem set čtyřicet tři korun devadesát tři haléřů

3. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Této dodatek byl schválen RM na jejím 2. zasedání 03.12.2018 usnesením

Nedílná součást smlouvy: Příloha č. 1 Položkový rozpočet č. 115-ZR-01

V Bučovicích 04.12.2018

V Hodoníně 04.12.2018

.....
objednatel
PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
starosta města

.....
zhotovitel
Jozef Anovčín
jednatel