


2. ČAST



KARETA s.r.o.

Finanční harmonogram

Měna: CZK

Stavba: N16-508A - Cyklistická stezka Jeseník - Česká Ves

1.8.2016 - 30.11.2016

Rok 2016											4 186 302,00	
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Odbyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 648,00	1 664 371,00	725 065,00	945 218,00	0,00

CELKEM Stavba: N16-508A - Cyklistická stezka Jeseník - Česká Ves

4 186 302,00