

DOHODA O NAROVNÁNÍ

Č. SML/0527/2018/ORM/1

uzavřená ve smyslu ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi

SMLUVNÍ STRANY

Město Hranice

Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Zastoupeno starostou: Jiřím Kudláčkem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Vladimír Bezděk, investiční technik Odboru rozvoje města

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Hranice

Číslo účtu : 1320831/0100

Telefon : 581 828 231

(dále též jako „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

STELM s.r.o.

Sídlo : Teplická 625/48, 753 01 Hranice

IČO : 61975311

DIČ : CZ 61975311

Bankovní spojení : ČSOB a.s.

Číslo účtu : ██████████

Zástupce : Miroslav Polášek, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních : Miroslav Polášek, jednatel

- technických : Miroslav Polášek, jednatel

Společnost zapsaná u KS v Ostravě oddíl C, vložka 13518.

(dále též jako „zhotovitel“)

Společně také „smluvní strany“.

Článek I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 30.8.2018 smlouvu o dílo vedenou pod č. SML/0527/2018/ORM (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem byl na straně jedné závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Oprava**

chodníku ulice Teplická“ a na straně druhé závazek objednatele zaplatit za něj dohodnutou cenu díla.

Článek II. Vymezení sporných práv

- 2.1 Smluvní strany prohlašují, že některé činnosti řešené v původní projektové dokumentaci ke Smlouvě o dílo byly potřeba provést odlišně, a to z důvodů nepředvídaných okolností a dodatečných požadavků objednatele. V průběhu realizace stavby vznikly další méněpráce, které nebyly realizovány a nebyly zohledněny v případném dodatku. Sporným právem bylo shledáno stanovení a vyúčtování konečné ceny díla dle Smlouvy o dílo, a to o nerealizované práce v ceně **58 444,57 Kč** bez DPH – viz položkový rozpočet „méněprací“ v příloze č.1, která je nedílnou součástí této dohody o narovnání.
- 2.2. Touto dohodou sporná práva uvedená v odstavci 2.1 smluvní strany narovnávají následujícím způsobem.

Článek III. Narovnání

3.1 Smluvní strany se dohodly na narovnání sporných práv tak, že cenu za dílo sjednanou dle Smlouvy o dílo nahrazují nově na základě realizace skutečně provedených prací na díle takto:

Cena za dílo dle SML/0527/2018/ORM	1 725 743,66 Kč bez DPH
Cena za dílo dle SML/0527/2018/ORM dle skutečného provedení prací	1 667 299,09 Kč bez DPH
Konečná cena díla	1 667 299,09 Kč bez DPH
	2 017 431,90 Kč vč. DPH

3.2 Objednatel se zavazuje uhradit výše uvedenou částku zhotoviteli ve smyslu ustanovení týkajících se platebních podmínek dle Smlouvy o dílo.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají touto dohodou o narovnání nedotčena.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této Dohody o narovnání, který je dostatečně určitý a srozumitelný, a že s touto dohodou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu o narovnání na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 4.2 Tato Dohoda o narovnání se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3 Tato Dohoda o narovnání nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
- 4.4 Dohoda o narovnání je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 4.5 Tato Dohoda o narovnání byla schválena dne usnesením Rady města Hranic č.
- 4.6 Tato Dohoda o narovnání podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této Dohody o narovnání v Registru smluv zajistí objednatel.

dne

dne

**Za objednatele:
Město Hranice**

**Za zhotovitele:
STEM s.r.o.**

.....
**Jiří Kudláček
starosta**

.....
**Miroslav Polášek
jednatel**

Přílohy:

Příloha č.1 - položkový rozpočet neprovedených prací (méněprací)