

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 4.6.2018 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“),

č. smlouvy objednatele 49 Spr 1600/2015, č. smlouvy zhotovitele 10032018

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Okresní soud v Kladně

se sídlem: nám. E. Beneše 1997, 272 55 Kladno
jejímž jménem jedná: JUDr. Dana Zelenková, předsedkyně soudu
IČO: 00024511
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: účet č. [REDAKCE] u České národní banky

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Klempo Žatec s.r.o.

se sídlem: Bezděkov 5, 438 01 Žatec
zastoupena: Radkem Vajdou
IČO: 06107991
DIČ: CZ06107991
bankovní spojení: [REDAKCE]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39658

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“)

II.

Předmět dodatku

1. Dne 4.6.2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu, jejímž předmětem je zhotovení stavebních prací pro dílo „Okresní soud v Kladně – rekonstrukce střechy“ v hlavní budově soudu Nám. E. Beneše 1997, Kladno, dle zpracované projektové dokumentace vypracované společností Projekt Kladno pod č. 57/2017.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. IV odst. 2 uvedené Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 takto:

1. Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 2.179.584,32 Kč
(slovy dva miliony sto sedmdesát devět tisíc sto pět set osmdesát čtyři celých korun českých a třicet dva haléřů)
- DPH 457.712,68 Kč
(slovy čtyři sta padesát sedm tisíc sedm set dvanáct korun českých a šedesát osm haléřů)
- **celková cena vč. DPH 2.637.297,00 Kč**
(slovy dva miliony šest set třicet sedm tisíc dvě stě devadesát sedm korun českých)

3. Důvodem pro změnu ceny díla jsou vícepráce a méněpráce, ke kterým došlo v průběhu realizace stavebních prací. Přesný rozpis prací je uveden v Krycím listu ze dne 15.10.2018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 2 připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

V Kladně dne

V Kladně dne

Za objednatele :
JUDr. Dana Zelenková
předsedkyně soudu

Za zhotovitele:
Radek Vajda
jednatel společnosti

Příloha:
Krycí list změny – Změnový list