

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení restaurátorských prací**

**Objednatel:** CEKUS Chotěboř  
se sídlem Tyršova 256, 583 01 Chotěboř  
zast. ředitelem Josefem Hospodkou (dále jen jako "Objednatel")  
IČO 00361437  
Tel.: 569 624 104, email: [info@cekus.eu](mailto:info@cekus.eu)

**Zhotovitel:** Markéta Kropáčková  
Kladruby 7, 258 01 Vlašim (dále jen jako „Zhotovitel“)  
IČO 66450128  
Tel.: 723 050 733, email: [Marketa.Kropackova@seznam.cz](mailto:Marketa.Kropackova@seznam.cz)  
Licence MK č.76/96  
(společně jako smluvní strany)

### **I.**

Smluvní strany uzavřely dne 23. 3. 2018 Smlouvu o provedení restaurátorských prací (dále jen smlouva).

### **II.**

Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. III. Dodací lhůta:

1. Dohodnuté restaurátorské práce budou realizovány v termínu od 23. 3. do 17. 12. 2018.  
Třetí fáze: kniha přír. č. 13/63/85, termín dodání 17. 12. 2018.

### **III.**

Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu.

V Chotěboři dne 14. 11. 2018

V Kladrubech dne 20. 11. 2018

Objednatel

Zhotovitel