

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

**č. E633-S-1068/2018**

č. zhotovitele: SML1-89/2017

na realizaci:

**„Oprava ÚS v žst. Olomouc hl. n.“**

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

### **Čl. I. Smluvní strany**

#### **1.1. OBJEDNATEL:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

bankovní spojení:

#### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)

a

#### **1.2. ZHOTOVITEL:**

**TOMI – REMONT a.s.**

Sídlo: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČ: 25508571, DIČ: CZ25508571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2501

zastoupena: Ing. Martinem Dokoupilem - předsedou představenstva,

Ing. Milošem Packem – členem představenstva

bankovní spojení:

#### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:**

**TOMI – REMONT a.s.**

Sídlo: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

na straně druhé (dále jen zhotovitel nebo stavebník)

## I.

Dne 3. 4. 2018 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-1068/2018 (č. zhotovitele: SML1-89/2017) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava ÚS v žst. Olomouc hl. n..

Tímto dodatkem ke smlouvě se mění Čl. V Cena díla, platební a fakturační podmínky bod 5.1 následovně:

5.1 Cena díla (smluvní cena) činí dle nabídky zhotovitele:

**Celková cena díla bez DPH: 2 247 549,91 Kč**

slovy: dva miliony dvě stě čtyřicet sedm tisíc pět set čtyřicet devět korun českých a devadesát jedna haléřů bez DPH.

Tato změna ceny díla je vytvořena na základě Změnového listu č. 1, který je jeho nedílnou součástí.

Z důvodu změny účelu opravovaných prostor bylo třeba doplnit o 2 ks ohřivačů vody na WC a 1x ke kuchyňské lince. Současně se neprovede část stavebních prací viz. položkový soupis prací, které budou řešeny samostatnou zakázkou a novým projektem.

## II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 23. 11. 2018

za objednatele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

V Prostějově dne 05.12.2018

za zhotovitele

TOMI-REMONT a.s.

.....  
Ing. Ladislav Kašpár  
Ředitel

**Oblastní ředitelství Olomouc**

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Olomouc  
Nerudova 1, 779 00 Olomouc  
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234  
(099)

.....  
Ing. Martin Dokoupil      Ing. Miloš Pacek  
Předseda představenstva      Člen představenstva

TOMI-REMONT a.s.  
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY  
Přemyslovka 2514/4  
796 01 PROSTĚJOV  
IČ: 255 08 571, DIČ: CZ25508571

ZMĚNOVÝ LISTNázev zakázky (akce): "Oprava ÚS v žst. Olomouc hl.n."Číslo veřejné zakázky\*: E 633 – S – 1068/2018Pořadové číslo změnového listu: 1

Změna projednána s kým\*\*:

Zdůvodnění a popis změny:**Příprava podkladu pro zateplovací systém***Vícepráce*

Z důvodu změny účelu opravovaných prostor bylo třeba doplnit o 2 ks ohřívačů vody na WC a 1x ke kuchyňské lince.

*Méněpráce*

Z důvodu změny účelu opravovaných prostor se vypustila část prací, neboť bude řešeno samostatnou zakázkou a novým projektem.

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

\* uvedené v registru VZ

\*\* vyplnit pouze v případě „výjimky“ (viz bod 11 MP)

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

Rekapitulace soupisu prací	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
SO 01.a Stavební část		
SO 01.d.1 Úprava elektroinstalace		
<b>Celkem</b>		
Cena dle SOD	2 845 700,91 Kč	
Cena díla, včetně předchozích dodatků	2 845 700,91 Kč	
<b>Cena díla po změně dle Dodatku</b>	2 247 549,91 Kč	
Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD		
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD		
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD		

**1/ Návrh změny vypracoval\*:**

Ing. Vlastimil Mazouch  
Stavbyvedoucí  
Tomi-Remont a.s.

V Olomouci

Datum: 14.11.2018

Podpis: .....796-07-198 OSTĚJOV.....<sup>58</sup>  
IČ 253 08 571, DIČ: CZ25508571

MONT a.s.  
INŽYRSKÉ STAVBY  
ul.ka 2514/4  
OSTĚJOV  
IČ 253 08 571, DIČ: CZ25508571

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Karel Turek  
Technický dozor investora

Datum: 21.11.2018 Podpis: .....

3/ Stanovisko NSM:

Doporučuji

čuji

Jméno: Ing. Chaloupka Jaroslav

Datum: 21.11.2018 Podpis: .....

4/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Kašpar Ladislav  
Ředitel OŘ Olomouc

Datum: Podpis: .....

(razítko)  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Centrální ředitelství Olomouc  
Nerudova 1, 779 00 Olomouc  
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234  
(099)

Příloha změnového listu:

Krycí list rozpočtu, rozpočet  
Protokol o výtazných zkouškách

\* jméno, funkce, organizace/firma

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **153280**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 4309cc06-a378-497f-9f9f-f0f11651f6aa

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **11.12.2018 10:05:02**



29594e6e-118f-4b0e-b2ce-a6678817eb5c