

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 27/2018/OSMI/sml.**

Název stavby: „Stavební úpravy ZŠ ve Vodňanech“

**Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Vodňany, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany,  
**zastoupený:** Milanem Němečkem – starostou města  
**IČO:** 00251984  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

**Zhotovitel:** ACG-Real s.r.o.,  
Radimova 622/38, 169 00 Praha 6  
**IČO:** 270 94 359  
**DIČ:** CZ27094359  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 27/2018/OSMI/sml., uzavřené dne 14. 6. 2018 **se nahrazuje:**

**bod 6. Termíny plnění, odst. 6.1. Termín dokončení, 6.2.1.** tímto novým zněním:  
Termín dokončení prací: 28. 2. 2019

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 26. 11. 2018

V .....dne ..... 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Milan Němeček,  
starosta města

.....  
Lubomír Smažík,  
jednatel