



**Dodatek č. 3 k Objednávce prací  
na stavbu č. 0113 TV Lipence, etapa 0009 IS Dolní Černošice**

**číslo objednávky objednatele: OBJ/04/839/07**



---

uzavřena podle ustanovení § 2586 – 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

<b>Hlavní město Praha</b>		ODESLÁNO
se sídlem:	Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1	06 -12- 2018
IČO:	00064581	
DIČ:	CZ00064581	
bankovní spojení:		
číslo účtu:		
zastoupeno:	Ing. Martin Vlček, ředitelem odboru technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy	

(dále jen „objednatel“)

**VSV-ENGINEERING s.r.o.**

se sídlem:	Staropramenná 654/29, 150 00 Praha 5
IČO:	62583000
DIČ:	CZ62583000
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zastoupeno:	Vladislav Vacovský, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“) k objednávce č. objednatele OBJ/04/839/07.

**I. PŘEDMĚT DODATKU – Vypořádání závazků a ukončení výše uvedené objednávky**

1) Čl. 1 Předmět plnění

Vypouští se odst. 1.3. Zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a odst. 1.4. Výkon autorského dozoru.



2) Čl. 3. Cena díla a platební podmínky

	Cena bez DPH	19% DPH	20% DPH	21% DPH	Cena celkem
Původní cena díla	934 600,00	37 773,90	50 156,00	101 852,10	1 124 382,00
Z toho:					
DUR	220 900,00	37 773,90	4 418,00		263 091,90
DSP	326 700,00		45 738,00	20 582,10	393 020,10
DZS	309 600,00			65 016,00	374 616,00
AD	77 400,00			16 254,00	93 654,00
Uhrazeno:					
DUR	220 900,00	37 773,90	4 418,00		263 091,90
DSP (70%)	228 690,00		45 738,00		274 428,00
Zbývá uhradit:					
DSP (30%)	98 010,00			20 582,10	118 592,10
Nová cena díla	547 600,00	37 773,90	50 156,00	20 582,10	656 112,00

Použité zkratky:

DUR – dokumentace k územnímu rozhodnutí

DSP – dokumentace ke stavebnímu povolení

DZS – dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

AD – autorský dozor

Cena díla za 30% DSP bude uhrazena na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu, který bude doložen protokolem o předání dokumentace. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu.

Obě smluvní strany prohlašují, že uhrazením tohoto daňového dokladu nemají vůči sobě žádné další závazky či pohledávky.

V Praze dne: 06 -12- 2018



Ing. Martin Vlk  
Ředitel odboru technické  
Vybavenosti MHMP



Vladislav Vacovský  
Jednatel