






Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ORM /17/2018/Ko – číslo objednatele






a č.: 18-112-00 – číslo zhotovitele

„Stavební úpravy technologie SCZT – Pod Hůrkou, Klatovy – III.
etapa“
uzavřené dne 20.04.2018

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : 
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických:  investiční referent
objednatele, tel.  mobil:
 e-mail: 

a

Zhotovitel : Společnost ERDING–TRANSMIX BETON
Sídlo : Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno
IČ : 25512455
DIČ : CZ25512455
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2465
Zastoupen : Přemysl Botko, místopředseda představenstva
Ve věcech smluvních : Přemysl Botko, místopředseda představenstva
tel.:  e-mail: 
Ve věcech technických: 
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. B, složka 2465.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla takto:

Původní znění :

**5.
Cena díla**

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 05.03. 2018.

5.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí: **11.654.346,43 Kč bez DPH.**

5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel. Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí **14.101.759,18 Kč.**

Nové znění:

**5.
Cena díla**

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 05.03.2018 a navýšením ceny o vícepráce dle odsouhlasených změnových listů č.1÷3 RM ze dne 20.11.2018 ve výši 256.329,93 Kč.

5.1.

5.1.1.

Cena za zhotovení díla

činí celkem 11.910.676,36 Kč bez DPH

DPH 21% 2.501.242,04 Kč

Cena celkem 14.411.918,40 Kč včetně DPH

5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel. Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí **14.411.918,40 Kč.**

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/17/2018/Ko ze dne 20.04.2018 , jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

Článek 14.3.6. se mění takto:

Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby poskytovatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň příjemce souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související.

4. Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 20.11.2018 usnesením č. 25 / 2018 .

V Klatovech dne : 07. 12. 2018



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)



Přemysl Botko
místopředseda představenstva
(zhotovitel)

