

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Č. smlouvy objednatele: 29/07051/18

Č. smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel: **MĚSTO UHERSKÝ BROD**

se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod

zastoupeno: Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou

za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Ferdinand Kubáník, starosta

ve věcech technických: Odbor rozvoje města, vedoucí odboru Ing. Robert Vráblík

Oddělení investic, Ing. Dagmar Braunerová

e-mail:

IČO/DIČ 00291463 / CZ00291463

bank. spojení:

č. ú.:

dále jen objednatel

1.01. Zhotovitel: **Ing. Milan Macko**

se sídlem: Pod Zámečkem 1406/28 500 12 Hradec Králové

OR:

zastoupen: Ing. Milanem Mackem

za zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Milan Macko, Miroslav Macko

ve věcech smluvních: Ing. Milan Macko

e-mail/tel:

ve věcech technických - autorizovaná osoba mosty a inženýrské konstrukce – HIP:

Ing. Milan Macko - ČKAIT

e-mail/tel:

IČ/DIČ: 479 36 771 / CZ5908206700

bank. spojení:

číslo účtu:

dále jen zhotovitel.

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/07051/18 uzavřené dne 06.04.2018 s předmětem smlouvy – zpracování projektové dokumentace s názvem:

Lávka přes řeku Olšavu – Havříce (dále jen „PD“)

2. Preambule

2.01. Objednatel nebude podávat žádost o poskytnutí příspěvku ze SFDI pro rok 2019, proto nebude dopracován poslední stupeň projektové dokumentace a vykonáván autorský dozor při realizaci stavby.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

3.01. v čl. 3. Předmět smlouvy v odst. 3.02 Bližší technické podmínky a rozsah díla se mění **rozsah díla** takto:

Nebude zpracována projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPP) a nebude vykonáván autorský dozor při realizaci stavby.

3.02. v čl. 4. Cena za dílo v odst. 4.01. se snižuje celková cena díla o 37.000 Kč bez DPH. Celková cena díla se sestává z těchto stupňů PD:

Stupeň PD	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Geodetické zaměření	8000 Kč	1680 Kč	9680 Kč
Inženýrsko geologický průzkum	30000 Kč	6300 Kč	36300 Kč
DÚRSP	35000 Kč	7350 Kč	42350 Kč
Dokladová část k DÚRSP	12000 Kč	5250 Kč	14520 Kč
Celková cena	85.000 Kč	17.850 Kč	102.850 Kč

4. Závěrečná ustanovení

4.01. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

4.02. Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného dokladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.


4.03. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
01. schůze konaná dne 12.11.2018
č. usnesení 20/R/1/18

Hradec Králové, dne

Zhotovitel:



Ing. Milan Macko
odpovědný zástupce



Uherský Brod, dne 06-12-2018

Objednatel:



Ing. Ferdinand Kubáník
starosta