





Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. CES-259/2018

I.

Smluvní strany:



1. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

sídlo: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
IČ: 70883378
DIČ: není plátcem DPH
tel.: 
fax: 
bankovní spojení: 
č.ú.: 
zastoupená brig. gen. Ing. Františkem Pavlasem, ředitelem HZS Plzeňského kraje
datová schránka: p36ab6k

jako *objednatel*

a

2. VYSSPA Sports Technology s.r.o.

sídlo: Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
IČ: 27967638
DIČ: CZ27967638
tel: 731 175 879
e-mail.: 
bankovní spojení: 
č.ú.: 
zastoupená: Jaroslavem Karáskem, jednatelem
zástupce pověřený realizací díla: 
datová schránka: iysbik7
Společnost zapsaná v rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148.

jako *zhotovitel*

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. CES-259/2018

II.

1. Dne 24. října 2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla výstavba multifunkční plochy v areálu požární stanice Přeštice, Průmyslová 913, na pozemku p.č. 256/69 v k.ú. 735256 Přeštice.

2. Během realizace díla byla zjištěna změna základacích poměrů stavby, kdy nebyla dosažena předpokládaná únosnost rostlého terénu a hutnění bránilo rozbřednutí jílových vrstev po deštích. Tím došlo ke vzniku nepředvídatelných stavebních prací specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 ze dne 20. listopadu 2018, jenž tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

III.

1. Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany, vzhledem k rozšíření rozsahu díla ve smyslu předchozího článku, dohody, v souladu s čl. X odst. 7 smlouvy o dílo, na navýšení původně sjednané ceny za dílo a na změně čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo, a to takto:

„IV. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu díla podle této smlouvy ve výši:

<i>Cena díla bez DPH:</i>	<i>1 549 866,80 Kč</i>
<i>DPH ve výši 21%:</i>	<i>325 472,20 Kč</i>
<i>Celkem cena s DPH:</i>	<i>1 875 339,00 Kč</i>

(slovy: jedenmilionosmsetsedmdesátpěttisícitřístatřicetdevětikorunčeských)

2. Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změn a doplnění.

IV.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku č. 1 souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálních stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.

V Plzni dne 11-12-2018



brig. gen. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje



V Plzni dne 10.12.2018



Jaroslav Karásek
jednatel

