

**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele SML/3211/2017 uzavřené dne 16.10.2017,  
podle ust. § 2586 zákona a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

**Objednatel:**

se sídlem:

**Statutární město Přerov**

Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

zastoupené ing. Ivanou Pinkasovou, vedoucí odboru řízení projektů a investic, na základě vnitřního předpisu č.4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Bankovní spojení:

Číslo transparentního účtu:  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

se sídlem:

**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

zastoupen:

IČ:

646 10 357

DIČ:

CZ64610357

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217  
(dále jen „zhotovitel“)**I.Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 16.10.2017 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru na akci „Propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická“. Objednatel a zhotovitel se dohodli, a to vzhledem k objektivním překážkám způsobených průtahy v projednávání územního řízení na stavbu „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“ ze strany občanských spolků a z důvodu nedořešených majetkových vztahů k pozemkům p.č. 6691/1, 6868/5 ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, p.č. 6707/1 ve vlastnictví LIDL Česká republika, v.o.s. , p.č. 6693 ve vlastnictví Stavebního bytového družstva a p.č. 6868/1, 6868/6 ve vlastnictví SŽDC, vše v k.ú. Přerov není možné zajistit vydání územního a stavebního povolení v termínech stanovených ve smlouvě. Tyto objektivní okolnosti prodlužují dobu provedení a předání díla. Předmětným Dodatkem č. 1 dochází k prodloužení termínu plnění díla.

**II.****Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva o dílo č. SML/3211/2017 uzavřená dne 16.10.2017 se mění následovně:

1) Čl. II. Místo a doba provedení díla, bod 2.1. se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

2.1. Dokumentace pro územní řízení vč. inženýrské činnosti v termínu do 8-mi kalendářních měsíců ode dne podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Projektové práce: 2 měsíce

Připomínkové řízení objednatele + zpracování připomínek (0,5 + 0,5 měsíce)

Inž. činnost: 2 měsíce

Územní řízení: 3 měsíce

V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání územního rozhodnutí, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.

2) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

### Článek III Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3) Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

10. 12. 2018

V Přerově dne

Ing. Ivana Pinkasová  
Vedoucí odboru

Statutární město Přerov

51

V Olomouci dne 11. 12. 2018