

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3009H1180011 ze dne 10. 10. 2018

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333, (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelc, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referent

2) Zhotovitel:

Central European Group s. r. o.

IČ: 25081276

DIČ: CZ25081276

se sídlem: Polská 1349/30, 120 00 Praha 2

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(objednatel a zhotovitel spolu dále jako „účastníci“ nebo též „smluvní strany“)

Předmět dodatku č. 1

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku II. a VI. Smlouvy o dílo ev. č. 3009H1180011 ze dne 10. 10. 2018 takto:

II. Předmět smlouvy - určení díla:

Předmět plnění se upravuje ve smyslu víceprací a méněprací popsaných v příloženém ZL. Předmětné skutečnosti se objevily v průběhu výstavby a nemohly být předpokládány ve fázi přípravy projektu: nedostatečnost uvažovaného řešení přichycení stropního omítkového podhledu a nutnost doplnění terčového kotvení, dále nález ornamentální malby na stropě, který si vyžádal rozsáhlejší průzkum a jiný způsob obnovy.

VI. Cena díla

6.1 Cena díla dle smlouvy a následně uzavřených dodatků činí:

Cena díla dle smlouvy	490 416,- Kč bez DPH
Dodatkem č. 1. se celková cena díla zvyšuje o:	103 250,- Kč bez DPH
Celková cena dle dodatku č. 1 činí	593 666,- Kč bez DPH

z toho

cena za dílo 589 166,- bez DPH (základ pro DPH 21%)

cena za dílo 4 500,- bez DPH (základ pro DPH 15%)

DPH 21% 123 725,-

DPH 15% 675,-

Celková cena za dílo 718 066,- vč. DPH

Ustanovení přechodná a závěrečná

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru zajistí objednatel.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu dodatků a smlouvy, zejména své identifikace a ceny.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění dle platných a účinných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti po jeho podpisu oběma účastníky a dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních, objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden exemplář.

Příloha č. 1: změnový list

V Českých Budějovicích dne 10. 12. 2018

V Praze dne 8. 12. 2018

.....
Objednatel
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
Zhotovitel
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
jednatel