

29
49/15/PEN

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 49/15/PEN

uzavřené dne 25. 2. 2015 v souladu s ustanoveními § 2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb.
(Občanský zákoník)
na vypracování projektové dokumentace a prací na akci " **Nový pavilon goril**" (dále jen
„Smlouva“ nebo „Dodatek“)

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Zoologická zahrada hlavního města Prahy

Příspěvková organizace

U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

Zastoupená: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem

IČO: 00064459

DIČ: CZ00064459

Bankovní spojení: [REDAKCE] vedený u PPF Banka
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

ABM architekti s.r.o

Masarykovo nábřeží 22, 110 00 Praha 1

Zastoupená: Ing. arch. Petrem Bouřilem - jednatelem

IČO: 25606026

DIČ: CZ 25606026

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném C54234 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „Zhotovitel“)

PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY:

Ad. Článek 7.1

Vícepráce do DSP

- projekt pro posílení trafostanice	40 000,00
- úpravy dokumentace DSP dle požadavků MČ Troja	151 000,00
- tisky upravené dokumentace DSP	6 000,00

Vícepráce

197 000,00

Úprava ceny díla z důvodů zvětšení rozsahu díla

Spolupráce při provádění stavby, výkon autorského dozoru (AD) z 650 000,00 Kč na 850 000,00 Kč

Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby (SKP) z 130 000,00 Kč na 180 000,00 Kč

Ad. Článek 7.3.1

S ohledem na skutečnost, že ke dni skutečného odevzdání, tedy 30. 07. 2018, byl zhotovitel s provedením části díla v prodlení 52 dní, uplatnil objednatel v souladu s čl. 7.3.1 Smlouvy nárok na zaplacení smluvní pokuty:

DPS – $(2\,350\,000,00\text{ Kč} \times 0,5\%) \times 52\text{ dnů} = 611\,000,00\text{ Kč}$

a

DZS – $(660\,000,00\text{ Kč} \times 0,5\%) \times 52\text{ dnů} = 171\,600,00\text{ Kč}$

celkem tedy 782 600,00 Kč.

Nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty bude započten vůči nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla. Zaplacením této smluvní pokuty budou vyrovnány všechny nároky objednatele z titulu prodlení zhotovitele s provedením díla v rozsahu původní Smlouvy ve stupních DPS a DZS a objednatel nebude mít vůči zhotoviteli z titulu prodlení zhotovitele s provedením díla v rozsahu původní Smlouvy žádných dalších nároků či pohledávek.

Ad. Čl. 13

Doplňuje se odst. 13.9 ve znění:

13.9 - Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že text tohoto dodatku, stejně jako celé smlouvy, bude zveřejněn prostřednictvím objednatele v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku, stejně jako celé smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve smlouvě obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto dodatku i smlouvě či podstatných částech tohoto dodatku i smlouvy za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny

13.4 Dodatek smlouvy nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

13.5 Dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě pare tohoto dodatku smlouvy. Každý stejnopis tohoto dodatku smlouvy má platnost originálu.

13.7 Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne: 10 -12- 2018


V Praze dne:

Objednatel:
Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Zhotovitel:
ABM architekti s.r.o



.....
Mgr. Miroslav Bobek
ředitel



ing. arch. Petr Bouřil
jednatel