

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Zvýšení kapacity ZŠ - půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha 16
se sídlem:	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupení ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Tel., e-mail:	[REDAKCE]
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	[REDAKCE]
Tel., e-mail:	[REDAKCE]
Technický dozor investora:	
Tel., e-mail:	
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
IČO:	00241598
DIČ:	CZ 00241598

Zhotovitel:	Fastav Bau, s.r.o.
se sídlem:	náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2
zapsaná	v obchodním rejstříku C 94608 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupení ve věcech smluvních:	Ing. Ondřej Vaňkát
Tel., e-mail:	[REDAKCE]
Zastoupení ve věcech technických:	[REDAKCE]
Tel., e-mail:	[REDAKCE]
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
IČO:	27078141
DIČ:	CZ27078141

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 4263/2018 uzavřené dne 11. 4. 2018. Tento dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. Změny se týkají následujících článků smlouvy o dílo (ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti):

Článek III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je specifikováno v článku II. smlouvy o dílo v termínech:

Původní:

- doba provádění díla – 10 měsíců

Nahrazuje:

- doba provádění díla: maximálně však do 30. září 2019

**Článek IV.
Cena díla**

Původní:

4.1.	Smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. smlouvy o dílo činí
	Cena za zhotovení díla bez DPH: 19 805 743,- Kč
	DPH 21%: 4 159 206,- Kč
	Cena za zhotovení díla vč. DPH: 23 964 949,- Kč

Nahrazuje:

<i>Méněpráce a vícepráce jsou součástí rozpočtu (viz příloha tohoto dodatku). Hodnota, o kterou se původní cena za dílo navyšuje, je:</i>		
	<i>cena bez DPH</i>	<i>2 125 198,30 Kč</i>
	<i>DPH 21%</i>	<i>446 291,64 Kč</i>
	<i>Cena za dílo vč. DPH</i>	<i>2 571 489,94 Kč</i>

Smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. smlouvy o dílo činí	
Cena za zhotovení díla bez DPH:	21 930 941,30 Kč
DPH 21%:	4 605 497,64 Kč
Cena za zhotovení díla vč. DPH:	26 536 438,94 Kč

**Článek XVIII.
Závěrečná ustanovení**

- 17.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou stran.
- 17.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný položkový rozpočet.
- 17.3. Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že obsah tohoto dodatku je výsledkem jejich vzájemného ujednání vedeného vážně, určitě, pro obě strany srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.
- 17.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

V Praze dne: 7. 12. 2018

V Praze dne: 11. 12. 2018

.....
Za zhotovitele

.....
Za objednatele