



Česká republika

**Moravský zemský archiv v Brně**


Palachovo nám. 723/1  
625 00 Brno

IDENTIFIKAČNÍ  
0909012458

**Dodatek č. 1** Smlouvy o dílo oprava oplocení depozitáře Tišnov uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a zaevidované Objednatelům pod č. j. MZA 9369/2018, sp.zn. P18V00000016 (dále jen „Smlouva“)  
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

### **Článek 1** **Smluvní strany**

**Česká republika – Moravský zemský archiv v Brně**

Sídlo: Palachovo nám. 723/1, 625 00 BRNO  
IČO: 70979146  
DIČ: nejsme plátcí DPH  
Zastoupená: PhDr. Ladislav Macek, ředitel  
Odpovědný zástupce ve věcech technických: Radim Kovář  
E-mail: 

Moravský zemský archiv v Brně vznikl na základě zákona č. 320/2002 Sb. a je veden v registru ekonomických subjektů.  
(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

Obchodní firma: **Bartagroup s.r.o.**  
Sídlo: Lomnička 97, 666 01  
Zastoupená: Petr Bárta – jednatel  
IČO: 06137661  
DIČ: CZ06137661  
Zápis v OR: zapsán v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 54036  
(dále jen "**Zhotovitel**")

Dále též „Smluvní strana“ nebo dohromady „Smluvní strany.“

### **PREAMBULE**

Na stavební práce - oprava oplocení depozitáře Tišnov byla uzavřena Smlouva o dílo oprava oplocení depozitáře č. j. MZA 9369/2018 (dál jen „Smlouva“). Součástí této Smlouvy byl stavební rozpočet, ve kterém se původně počítalo s 25 cm bouracími prací betonového soklu. Při provádění stavebních prací dle Smlouvy, a to konkrétně při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že hloubka soklu je min. 45cm a na některých místech i více. Část soklu byla i vyarmována. Vzhledem ke zvýšenému objemu materiálu oproti plánovanému rozpočtu a nutnosti jej odvézt a ekologicky zlikvidovat a zvýšené pracnosti vznikly vícepráce.





Česká republika

**Moravský zemský archiv v Brně**

Palachovo nám. 723/1

625 00 Brno

### Článek 1

#### Předmět dodatku – změna Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená Smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění následovně:

#### 1. Rozpočet se rozšiřuje o položku č. 11 a č. 12:

Položka	Název položky	Výměra	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
11	Bourání stávající nadezdívky - vícepráce	150,00	bm	325,00	48.750,00 Kč
12	Naložení sutě na dopravní prostředek a uložení na skládku včetně poplatku za skládku – vícepráce	1,00	kpl	35 120,00	35.120 Kč
	Cena víceprací bez DPH				83.870,00 Kč
	DPH 21 %				17.612,70 Kč
	Cena víceprací celkem s DPH				101.482,70 Kč

Výše uvedenými vícepracemi se navyšuje celkový stavební rozpočet:

Oplocení celkem: **578.761,- Kč**

Cena bez DPH: **578.761,- Kč**

DPH 21 %: 123.539,81 Kč

#### 2. Na základě výše uvedených skutečností se tímto Dodatkem č. 1 mění a rozšiřuje text článku 6 bodu 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena za dodatečné vícepráce činí **83.870,- Kč bez DPH (slovy: osmdesát tři tisíc osm set sedmdesát korun českých)**, přičemž cena s DPH činí **101.483,- Kč** (zaokrouhлено na celé koruny).

Cena základní Smlouvy bez DPH: **494.891,- Kč**

Cena víceprací bez DPH: **83.870,- Kč**

Cena celkem: **578.761,- Kč**

Celková cena za realizaci stavebních prací se zvyšuje na částku **578.761,- Kč bez DPH (slovy: pět set sedmdesát osm tisíc sedm set šedesát jedna korun českých)**, přičemž cena s DPH činí **700.301,-Kč** (zaokrouhлено na celé koruny).

#### 3. S ohledem na navýšení ceny se Smluvní strany dohodly, že se tímto Dodatkem č. 1 doplňuje článek 6 bod 12 Smlouvy, a to následovně:

Smluvní strany se dohodly, že **navýšení ceny** dle Dodatku č. 1 bude **fakturováno nezávisle** na faktuře na cenu 484.891,- Kč bez DPH dohodnutou v původní Smlouvě. Cena víceprací ve výši 83.870,- Kč bez DPH bude fakturována zvlášť, a to se lhůtou splatnosti do **20.1.2019**.





Česká republika

## Moravský zemský archiv v Brně

Palachovo nám. 723/1  
625 00 Brno

### Článek 2

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním celého obsahu Dodatku č. 1, a to zejména podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), pro účely jejího uveřejnění nepovažují Smluvní strany nic z obsahu tohoto Dodatku č. 1, ani z metadat k ní se vázících, za vyloučené z uveřejnění.
4. Dodatek č. 1 byl vypracován ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva (2) exempláře a Zhotovitel jeden (1) exemplář.
5. Obě Smluvní strany s tímto Dodatkem č. 1 bezvýhradně souhlasí. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují Smluvní strany své podpisy.

V Brně dne:



Objednatel:

Moravský zemský archiv v Brně

Palachovo nám. 1, PO BOX 51  
625 00 BRNO



PhDr. Ladislav Macek - ředitel

V

Z



Lomnička

IČ: 061 37

DIČ: C706

Petr Bárta – jednatel

