



D o d a t e k č.1
k
P ř í k a z n í s m l o u v ě
č. 2018/OMP/0745

uzavřené dne 29. 5. 2018, mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10, se sídlem Vršovická 68/1429, 101 38 Praha 10

zastoupená Renátou Chmelovou, starostkou

IČ: 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000733369/0800

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí odboru majetkoprávního

osoba oprávněná jednat ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce: Ing.

Jiří Doležal, pověřený vedením oddělení přípravy a realizace oprav a investic, odbor majetkoprávní

ÚMČ Praha 10

(dále jen „příkazce“)

a

ISONOE INVEST a.s.

zastoupená Ing. arch., Mgr Zuzana Šebestová

IČ: 28972589

DIČ: CZ28972589

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 

zapsaná u Městského soudu v Praze, B

(dále jen „příkazník“)

Předmětná příkazní smlouva se mění takto:

I.

Předmět a účel smlouvy

Předmětem této smlouvy je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby na akci „Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby energetické úspory a změny dispozice 2. NP Topolová 2961/12a, Praha 10“ a k provedení činnosti Koordinátora BOZP, kde se mění cena plnění za výkon TDS a BOZP z důvodu navýšení ceny a prodloužení termínu dokončení stavebních prací.

II. Cena plnění

Cena plnění se mění.

Cena plnění se navyšuje o částku 97 109,- Kč

Která je dána přílohou č.1 tohoto dodatku č.1

Cena celkem bez DPH 294 709,- Kč

(slovy : dvěstědevadesátčtyřitisícsešmsetdevětkorunčeských)

III. Čas a plnění

Na základě prodloužení realizace stavby se současně prodlužuje termín plnění výkonu TDS a BOZP v rámci „Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby energetické úspory a změny dispozice 2. NP Topolová 2961/12a, Praha 10“ Činnost bude vykonávána v době **285 dnů** od předání díla a od výzvy příkazce, vždy však do protokolárního předání hotového díla zhotovitelem, příkazci.

IV.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy zůstávají beze změny.

V.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž jeden obdrží příkazník a pět obdrží příkazce.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne: 30. 11. 2018

příkazce



(3)



ISONOE INVEST a.s.
Holušická 2221/3
143 00 Praha 4
IČO: 28972589
Č. C728972589

Činnost TDS a koordinátora BOZP - energetické úspory a změny dispozice 2. NP Topolová 2961/12a, Praha 10 - dodatek č.1

Objednatel - Městská část - PRAHA 10

Zhotovitel - ISONOE INVEST a.s.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	001	Celková cena díla	kpl	1,00	13 963 303,00	13 963 303,00 Kč
2	002	Celkový základní honorář	%	3,46	13 963 303,00	483 130,28 Kč
3	71315400-3	Stavební dozor	%	4,50	483 130,00	21 740,85 Kč
4	71247000-1	Dohled nad stavebními pracemi	%	7,60	483 130,00	36 717,88 Kč
5	71244000-0	Výpočet nákladů, sledování nákladu	%	3,50	483 130,00	16 909,55 Kč
6	71317200-5	Činnost Koordinátora BOZP	%	4,50	483 130,00	21 740,85 Kč

Termin plnění díla 90 dnů od 1.1.2019

Denní cena 1.079,-Kč

Cena za TDS a BOZP

DPH 21%

97 109,13 Kč

20 392,92 Kč

Cena za TDS a BOZP celkem

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH 21%

97 109 Kč

20 393 Kč

117 502 Kč

V Praze dne 29.11.2018

Ing.arch., Mgr. Zuzana Šebestová
předsedkyně představenstva



ISONOE INVEST a.s.
Holušická 2221/3
148 00 Praha 4
IČ: 28972589
DIČ: CZ28972589