

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 25. září 2018 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele: **645 350 024 / 2018**

č. smlouvy zhotovitele: **S19-056-0016**

## „Oprava TK koleje Mšeno – Ml. Boleslav – Oprava TK Katusice - Bukovno“

mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234, plátce DPH  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384  
zastoupená: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7  
Osoby zmocněné jednat:  
a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek  
Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu této  
smlouvy a jejich případných dodatků)  
(dále jen „objednatel“)

### **Zhotovitel:**

Vedoucí společník společnosti:

**Swietelsky Rail CZ s.r.o.**  
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
IČ: 283 32 202, DIČ: CZ28332202, je plátce DPH  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých  
Budějovicích, oddíl C, vložka 17888  
Zastoupena: **Mgr. Viliam Perknovský, jednatel**  
**Ing. Pavel Pechač, jednatel**

Společník společnosti:

**PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.**  
Zelená 2179/13, 412 01 Litoměřice - Předměstí  
IČ: 017 17 243, DIČ: CZ01717243  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka 32955

Společník společnosti:

**GJW Praha spol. s r.o.**  
Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín  
IČ: 411 92 869, DIČ: CZ41192869  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C  
vložka 4528

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1 uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku:

## II.

**Čl. 5 – Cena díla** – se doplňuje a mění takto:

Cena bez DPH (původní, základní).....	24 418 596,19 Kč
Cena dodatku č. 1 (méně práce).....	- 668 200,00 Kč
Cena dodatku č. 1 (více práce).....	7 835 002,45 Kč
Nová cena (základní + Dodatek č. 1).....	31 585 398,64 Kč

### **Zdůvodnění méně a více prací:**

#### **SO 01 – Katusice - Bukovno**

- 1) Položky č. 21,38,87 – Z důvodu zjištění zvýšeného odpadu při čištění kolejového lože bylo nutné dovézt šterk frakce 31,5/63 nad rámec předpokladu a doplnit kolejové lože do předpisového tvaru. Šterkové lože bylo pod plochou pražce silně zanesené. Hmotnost dodaného šterku je dokladována dodacími vážními lístky.
- 2) Položky č. 52 – Z důvodu nedostatku šterku po vyčištění kolejového lože došlo k poklesu nivelety koleje. Proto byla zapotřebí další úprava GPK koleje po doplnění šterku. Zdvihy a směrové podmínky byly dokladovány zaměřením koleje po čištění.
- 3) Položky č. 44,45,46,47 – Z důvodu dodání jiných délek a tvaru užitých kolejnic byla zapotřebí změna počtů a typů svárů.
- 4) Položky č. 56,57 – Z důvodu dosažení optimálních teplot při svařování kolejnic bylo poníženo o práci na dosažení upínací teploty.

Položkový soupis více a méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1.

## III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

## IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Příloha č. 1 – Vyčíslení méně, více prací

V Praze dne 12. 12. 2018

V Praze dne 7. 12. 2018

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
**Ing. Vladimír Filip**  
ředitel  
Oblastní ředitelství Praha

.....  
**Mgr. Viliam Perknovský**  
jednatel  
Swietelsky Rail CZ s.r.o.

.....  
**Ing. Pavel Pechač**  
jednatel  
Swietelsky Rail CZ s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....