

## Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

č. smlouvy dodavatele: 161251  
č. smlouvy objednatele: 770/2016

Název díla:  
VD Podhora - vybudování MVE

### ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:**

IČ:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

při operativním a technickém řízení  
činností souvisejících s dodavatelem  
díla, jako postupné upřesňování  
technického řešení, organizací  
výrobních výborů a převzetí díla  
zastupuje objednatel:  
manažer projektů

tel.:

mobil:

e-mail:

Zástupce pro výkon technického  
dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel:**

**AQUATIS a.s.**

Botanická 834/56, 602 00 Brno

46347526

CZ46347526

Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem

IČ:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:



Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:

číslo účtu:



Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce č. 775 (dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 8. 2016.

**Dodatkem č. 2 se mění a doplňuje následující:**

Část původního znění:

Původní znění:

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY


Při operativním a technickém řízení činností souvisejících s dodavatelem díla, jako postupné upřesňování technického řešení, organizací výrobních výborů a převzetí díla zastupuje objednatel:

manažer projektů

tel.:

mobil:


e-mail:



**Nové znění.**

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Zástupce objednatel  
pro projektovou přípravu:



Původní znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:	Dnem nabytí účinnosti této smlouvy
Ukončení díla:	30.11.2018
DUR	20.12.2016
DSP	do 3 měsíců od výzvy MPR
DPS	do 3 měsíců od výzvy MPR

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,  
odbor Plánování projektů a zakázek.

**Autorský dozor:**

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS.

Nové znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:	Dnem nabytí účinnosti této smlouvy
DUR	20.12.2016 - splněno
DSP	do 3 měsíců od výzvy MPR
DPS	do 3 měsíců od výzvy MPR

**Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): do 29.11.2019**

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,  
odbor Plánování projektů a zakázek.

**Autorský dozor:**

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS.

COMPLIANCE DOLOŽKA DODATKU Č. 2

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz [http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance\\_programy.htm](http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance_programy.htm)), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


## **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovanosobnichudaju.htm>

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.


V Chomutově dne 12 -11- 2018

v Brně dne 29 -11- 2018

 Povodí Ohře, státní podnik <sup>31</sup>  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988


Po 

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik  
objednatel (podpis, razítko)



Ing. Pavel Kutálek  
jednatel společnosti  
AQUATIS a.s.  
zhotovitel (podpis, razítko)

  
AQUATIS a.s.  
Ing. Pavel Kutálek  
generální ředitel  
Botanická 834/56, 602 00 BRNO



  
AQUATIS a.s.  
Ing. Radek Maděříč  
technický ředitel  
Botanická 834/56, 602 00 BRNO