

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 25. září 2018 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele: **645 300 020 / 2018 / D01**

č. smlouvy zhotovitele: **140/18 048/210**

### „Oprava kolejí a výhybek na trati Měchenice – Malá Hraštice“

mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234, plátce DPH  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384  
Zastoupená: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7  
Osoby zmocněné jednat:  
a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek  
Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu této  
smlouvy a jejich případných dodatků)  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **Vedoucí společník společnosti:**  
**EDIKT a.s.**  
se sídlem České Budějovice, Rudolfovska 461/95, PSČ 370 01  
IČ: 25172328, DIČ: CZ25172328, plátce DPH  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  
oddíl B, vložka 904  
Zastoupená: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva  
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva  
Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva  
Ing. Janem Velikovským, členem představenstva

**Společník společnosti:**  
**N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.**  
se sídlem Litoměřice, Nerudova 2215, PSČ 412 01  
IČ: 445 64 287, DIČ: CZ44564287  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl C, vložka 1805  
Zastoupená: Ing. Davidem Novákem, jednatelem  
Josefem Vaňouskem, jednatelem  
Ing. Tomášem Novákem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „**Měchenice – Malá Hraštice**“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost EDIKT a.s., zastoupená Pavlem Dolanským, Radimem Bláhou, Ing. Pavlem Štindlem a Ing. Janem Velikovským a společnost N+N – Konstrukce a dopravní

stavby Litoměřice, s.r.o., zastoupená: Ing. Davidem Novákem, Josefem Vaňouskem a Ing. Tomášem Novákem. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 10. 09. 2018. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

## I.

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1 uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku:

## II.

**Čl. 5 – Cena díla** – se doplňuje a mění takto:

Cena bez DPH (původní, základní).....	<b>45 910 111,00 Kč</b>
Cena dodatku č. 1 (méně práce).....	<b>- 510 690,00 Kč</b>
Cena dodatku č. 1 (více práce).....	<b>777 438,00 Kč</b>
Nová cena (základní + Dodatek č. 1).....	<b>46 176 859,00 Kč</b>

### **Zdůvodnění méně a více prací:**

#### **SO 01 – Železniční svršek Měchenice - Čísovice**

- 1) Položka č. 27 – Z důvodu vhodného navržení bezстыkové koleje byl zhotovitelem ponížěn počet svárů kolejnic termitem, potřebný ke zřízení bezстыkové koleje
- 2) Položky č. 32,33,34 – Z důvodu již vyhotoveného bodového pole SŽG na této trati, bylo povoleno UOZI zajistit značkami pouze hlavní body trati (ZP, ZO, KO...)

#### **SO 02 – Mníšek p. B. – Malá Hraštice**

- 1) Položka č. 28 – Z důvodu osazení části tratě pražci SB5 nebyly použity komplety ŽS4.
- 2) Položka č. R1 – Nově vložená položka, která je použita v SO 01. Při výkopech v mezi pražcovém prostoru pro vkládání kotev bylo zjištěno velké zbahnění kol. lože. Z důvodu kvality prováděné práce se provedla výměna zbahnělého kol. lože v mezi pražcových prostorech.
- 3) Položky č. 8,10 – Po provedení defektoskopického měření kolejnic bylo nutno odstranit, vložit, nebo vyřezat a vyposunovat větší množství kolejnic.
- 4) Položka č. 14 – V návaznosti na odstranění většího počtu defektoskopických vad bylo provedeno více termitových svárů

Položkový soupis více a méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1.

## III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

## IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Příloha č. 1 – Vyčíslení méně, více prací

V Praze dne 12. 12. 2018

V Praze dne 11. 12. 2018

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....

**Ing. Vladimír Filip**  
ředitel  
Oblastní ředitelství Praha

.....

**Ing. Pavel Štindl**  
člen představenstva  
EDIKT a.s.

.....

**Ing. David Novák**  
jednatel  
N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....