

Česká televize

IČO: 00027383

a

TRACO SYSTEMS a.s.

IČO: 26200660

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ
Č. 1092194/2234

Předmět smlouvy: **„Obnova grafického systému VIZRT“**

Cena, případně hodnota: **7 689 920,00,- Kč bez DPH**

Datum uzavření: **- 7 -12- 2018**

**DODATEK Č. 1 (SAP Č109266)
KE SMLouvě Č. 1092194/2234**

Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Sídlo: Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupená: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1540252/0800

(dále jen „Kupující“)

a

TRACO SYSTEMS a.s.

IČO: 26200660

Sídlo: Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 6744

zastoupen: Ing. Michalem Popelou, členem představenstva

bank. spojení: ČSOB a.s., Bělohorská 95/233, 169 00 Praha 6, č.ú.: 476431543/0300

(dále jen „Prodávající“)

PREAMBULE

Smlouva č. DMSS 1092194/2234 byla uzavřena na základě veřejné zakázky vyhlášené Kupujícím pod názvem „Obnova grafického systému VIZRT“. Veřejná zakázka byla vyhlášena v otevřeném řízení v nadlimitním režimu v souladu s § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 16. 11. 2018 (v registru smluv uveřejněna dne 20. 11. 2018) Smlouvu č. DMSS 1092194/2234 jejímž předmětem je Upgrade software a výměna hardware grafického systému VIZRT, specifikovaného v Příloze č. 1 smlouvy (dále také jako „HW“). Dále je součástí plnění Prodávajícího instalace a zprovoznění SW na zařízeních Kupujícího. Prodávající prohlašuje, že si je vědom, že jde o upgrade stávajícího systému VIZRT, IDEC: 21865633076/1000, (dále také jako „smlouva“).
- (B) Smluvní strany prohlašují a konstatují, že tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, změna závazku činí 0%, tj. 0% z hodnoty veřejné zakázky.
- (C) Smluvní strany uzavírají tento dodatek v úmyslu posunout termín 2. etapy z důvodu prodlení na straně Kupujícího.

1. ZMĚNA KUPNÍ SMLOUVY

1.1 Smluvní strany konstatují, že se shodly na posunutí termínu 2. etapy z důvodu, že na straně Kupujícího došlo k neočekávanému prodlení u podpisu Smlouvy a následné časové dodržení etap realizace zakázky pak nejsou bez zavinění Prodávajícího proveditelné.

1.2 S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že se mění se čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy, který nově zní:

*„Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu HW spolu s doklady, které se k němu vztahují na výzvu Kupujícího po podpisu této smlouvy tak, aby užití HW bylo možné zahájit do **30 dnů** po nabytí účinnosti této smlouvy, přičemž plnění by probíhalo na etapy.“*

1. Etapa obsahuje dodání HW do 30 dnů od účinnosti smlouvy

2. Etapa instalace, kalibrace, konfigurace, zprovoznění nejpozději do 31. 1. 2019.“

1.3 Ostatní části smlouvy a příloh zůstávají beze změn a nadále v platnosti a účinnosti.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti pak tento dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou dodatek a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele

2.2 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu dodatku a ceny, případně hodnoty předmětu dodatku na titulní straně tohoto dodatku nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

2.3 Za účelem vyloučení veškerých pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že tento **dodatek** nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy, kromě skutečností, které tento dodatek přímo upravuje.

2.4 Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

2.5 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení tohoto dodatku či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení dodatku či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se bez dalšího v příslušném rozsahu od ostatních ujednání dodatku a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání dodatku. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl dodatku zůstal zachován. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností výslovně vylučují aplikaci § 576 občanského zákoníku.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly, že jeho obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek nemohl být smluvními stranami uzavřen a závazky z něj řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku. Na znamení toho, že s obsahem tohoto dodatku bez výhrad a



ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tento dodatek nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize

TRACO SYSTEMS a.s.

Jméno: Petr Dvořák
Funkce: generální ředitel
Místo: Praha
Datum: 7. 12. 2018

Jméno: Ing. Michal Popela
Funkce: člen představenstva
Místo: Praha
Datum: 5. 12. 18

