

## **Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo OStRM/2018/153 ze dne 11.10.2018

### **Objednatel:**

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: xxxx DIČ: xxxx  
Bankovní spojení: xxxx  
Číslo účtu: xxxx  
Telefon: xxxx  
Datová schránka: xxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxx.

a

### **Zhotovitel:**

Obchodní firma: **SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.**  
Sídlo: Vančurova 1309, 293 01 Mladá Boleslav  
Zastoupený: xxxx, xxxx, jednatelem  
IČO: xxxx DIČ: xxxx  
Obchodní rejstřík: xxxx  
Bankovní spojení: xxxx  
Číslo účtu: xxxx  
Telefon: xxxx  
Datová schránka: xxxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxx, xxxx

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxx

## **I. Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.10. 2018 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2018/153 týkající se akce :  
„Zřízení chodníku mezi 5. a 6.ZŠ včetně úpravy přechodu, Mladá Boleslav“

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva  
v níže uvedených článcích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

## **II. Předmět dodatku č.1**

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z rozšíření rozsahu prací v průběhu stavby a zjištěných skutečností uvedených v příloze - změnovém listu č. 1.

|   |                        |
|---|------------------------|
| 2. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto: |                        |
| Cena díla SoD bez DPH                             | 2 438 298,54 Kč        |
| Méněpráce dle dod. č.1                            | - 212 444,14 Kč        |
| Vícepráce dle dod. č.1                            | 357 344,94 Kč          |
| <b>Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH</b>         | <b>2 583 199,34 Kč</b> |

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 2 583 199,34 Kč bez DPH (slovy: dvamilionypětsetosmdesáttřítisícetodevadesátdevětkorun a třicetčtyřihaléře). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.“

3. Mění se Čl. 4 smlouvy – původní odst. 4.2 se nahrazuje tímto zněním :

„Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v odst. 3.1 Smlouvy nejpozději do 31.8.2019“

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích příloh, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.  
Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha – změnový list č.1

V Mladé Boleslavi dne 4.12.2018

---

Objednatel Statutární město Mladá Boleslav  
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

---

Zhotovitel SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.  
xxxx, xxxx, jednatelé společnosti

## **DOLOŽKA**

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.  
V Mladé Boleslavi dne 4.12.2018

.....  
XXXX

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav