

DODATEK č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: INV 1800017
číslo zhotovitele: 8/2/2017

o vyhotovení projektové dokumentace uzavřené ve smyslu §2586 a následujících z. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník

ČI. 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL: **Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**

Adresa: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Registrace: KS Brno B/1147
Zastoupený: xxx, předseda představenstva
Osoby oprávněné jednat
- ve věcech technických: xxx, VTN
xxx, ved. provozu PV
xxx, ved. ÚTP/GIS
IČ: 49451871 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
DIČ: CZ49451871 č. účtu: xxx

1.2. ZHOTOVITEL : **VODING HRANICE, spol. s r. o,**

Adresa: Zborovská 583, 753 01 Hranice
Registrace: společnost je zapsána v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, č. vložky 1652
Zastoupený: xxx, jednatel společnosti
Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: xxx, jednatel společnosti
- ve věcech technických: xxx, technický ředitel
IČ: 42866456 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
DIČ: CZ42866456 č.ú. xxx

Obě strany se dohodly na následujícím dodatku č. 3 k předmětné smlouvě o dílo č. 8/2/2017 a
upravené Dodatkem č.1 a 2 na akci:

„Holešov, Za Drahou - vodovodní přivaděč DN 400“.

Z důvodu zdlouhavého projednávání a získávání kladných stanovisek organizací dotčených
stavbou a po vzájemné dohodě,
u p r a v u j e m e tímto dodatkem č. 3 znění Smlouvy o dílo č. 8/2/2017, upravené Dodatkem
č.1 a 2 takto:

ČI. 5. DOBA VYHOTOVENÍ DÍLA

5.1 Zhotovitel předá jednotlivé části díla v těchto termínech:

- DSP+DPS včetně inženýrské činnosti (IČ), podání žádosti o vydání stavebního povolení **do 27.12.2018**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 8/2/2017 a Dodatku č.1 a 2 se Dodatkem č.3 nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 8/2/2017 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana po jeho podepsání obdrží dvě vyhotovení.

V Kroměříži, dne
Objednatel:

V Hranicích, dne
Zhotovitel:

xxx
Výrobně – technický ředitel

xxx
jednatel společnosti

* * *