

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002386/2018/Val

na provedení díla

„Výstaviště Flora - instalace venkovního mobiliáře a veřejného osvětlení v Rozáriu“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: 2 k SOD OI-IP/SOD/002386/2018/Val	Org: 5911
----------------------------	---	-----------

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

tel.: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOI

tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel:

Výstaviště Flora Olomouc a.s.

IČ: 25848526

DIČ: CZ25848526

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. Oddíl B, vložka 2255
ID datové schránky: icteikd

Zastoupen:

- kontaktní osoby ve věcech smluvních:

RNDr. Jan Holpuch, PhD. - předseda představenstva a

Mgr. Eva Machová - místopředsedkyně představenstva

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992
Sb. dle požadované technické kvalifikace:

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB, a.s., Olomouc
č. účtu: 534811/0100

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002386/2018/Val ze dne 31. 8. 2018 ve znění dodatku č.1 ze dne 29. 11. 2018 (dále jen „*smlouva o dílo*“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 2, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně.

SO	Název stavebního objektu	Cena bez DPH dle SoD	Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	Méněpráce dle ZL	Vícepráce dle Dodatku č.2 bez DPH	Vícepráce dle ZL	Cena bez DPH včetně dodatků
SO 02	Veřejné osvětlení	297 330,00	-31 800,00	ZL 2	97 400,00	ZL 2	362 930,00
SO 03.1	Mobiliář	176 856,00					176 856,00
SO 03.2	Zahradní nábytek	799 945,00					799 945,00
SO 04	Připojka optického vedení a vodovodu	167 900,00					167 900,00
Cena celkem		1 442 031,00	-31 800,00		97 400,00		1 507 631,00

DPH 21%

316 602,51

Cena celkem včetně 21% DPH

1 824 233,51

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
 náměstek primátora statutární město Olomouc	RNDr. Jan Holpuch, PhD. předseda představenstva Mgr. Eva Machová místopředsedkyně představenstva Výstaviště Flora Olomouc a.s.