

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002383/2018/Val

na provedení díla „Památník osvobození Rudou armádou“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: 2 k SOD OI-IP/SOD/002383/2018/Val	Org: 5842
----------------------------	---	-----------

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

tel.: [redacted]

- kontaktní osoby ve věcech technických:

tel.: [redacted]

[redacted] **odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOI**

tel.: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: Výstaviště Flora Olomouc a.s.

IČ: 25848526

DIČ: CZ25848526

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. Oddíl B, vložka 2255
ID datové schránky: ictcikd

Zastoupen:

- kontaktní osoby ve věcech smluvních:

RNDr. Jan Holpuch, PhD. - předseda představenstva a

Mgr. Eva Machová - místopředsedkyně představenstva

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: KB, a.s., Olomouc
č. účtu: 534811/0100

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002383/2018/Val ze dne 31. 8. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 2, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně.

SO	Název stavebního objektu	Cena bez DPH dle SoD	Měněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	Měněpráce dle ZI.	Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	Vícepráce dle ZI.	Cena bez DPH včetně dodatku
01	památník osvobození RA - stavební část	1 643 800,00					1 643 800,00
02	vegetační úpravy - odstranění	245 650,00					245 650,00
03	úprava trakčního vedení	528 910,00			204 918,00	č. 1	733 828,00
PS01	památník - založení travnatých ploch	69 530,00					69 530,00
PS02	památník - náhradní výsadba stromů	28 500,00					28 500,00
PS03	památník - náhradní výsadba keřů bez folie	383 300,00					383 300,00
PS04	památník - následná 5 letá péče	106 900,00					106 900,00
VN	vedlejší náklady	38 200,00					38 200,00
ON	ostatní náklady	51 360,00					51 360,00
Cena celkem		3 096 150,00	0,00		204 918,00		3 301 068,00

DPH 21%

693 224,28

Cena celkem včetně 21% DPH

3 994 292,28


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
 náměstek primátora statutární město Olomouc	RNDr. Jan Holpuch, PhD. předseda představenstva Mgr. Eva Machová místopředsedkyně představenstva