

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

I. 1. Objednatel:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

(dále jen objednatel)

Město Bohumín

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

00297569

CZ00297569

Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín

27-1721638359/0800

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Ing. Markéta Urgáčsová, referentka odboru rozvoje a investic

596 092 196

urgacsova.marketa@mubo.cz

a

I. 2. Zhotovitel:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

Telefon provozovna:

Fax:

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

Výtahy – Elektro Žižka spol. s.r.o.

Milan Žižka - jednatel

25850261

CZ25850261

Česká spořitelna, a.s.

3637113399/0800

Milan Žižka

Vladimír Žižka

777 058 116

558 623 220

558 623 220

vytahyizka@seznam.cz

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo č. 2018-0591 ze dne 6. 6. 2018 na provedení díla „*Nové výtahy pro bytový dům čp. 1154, ul. Jateční, Bohumín*“

Předmět díla se upravuje z důvodu průběhu realizace stavebních prací do vánočních svátků a prázdnin.

III. Doba plnění

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Mění se konečný termín dle bodu III.1.5. Konečný termín předání do předčasného užívání a termín celkového dokončení a předání do 6 týdnů od zahájení prací na druhém výtahu. Práce na druhém výtahu započnou 7. 1. 2019.

III.1.6. Doba realizace díla:

- Konečné dílo bude podle této smlouvy dodáno, namontováno, přezkoušeno a předáno včetně souvisejících požadovaných stavebních úprav nejpozději do **2/2019**.

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 12. 12. 2018

Ve Frýdku-Místku dne 11. 12. 2018

Za objednatele
Ing. Petr Vícha
starosta města

zastoupen
Ing. Lumírem Macurou v. r.
místostarostou města

Za zhotovitele
Milan Žižka v. r.
jednatel