

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

I. 1. Objednatel:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

(dále jen objednatel)

Město Bohumín

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

00297569

CZ00297569

Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín

27-1721638359/0800

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Ing. Markéta Urgáčsová, referentka odboru rozvoje a investic

596 092 196

urgacsova.marketa@mubo.cz

a

I. 2. Zhotovitel:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

Telefon provozovna:

Fax:

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

Výtahy – Elektro Žižka spol. s.r.o.

Milan Žižka - jednatel

25850261

CZ25850261

Česká spořitelna, a.s.

3637113399/0800

Milan Žižka

Vladimír Žižka

777 058 116

558 623 220

558 623 220

vytahyzizka@seznam.cz

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo č. 2018-0590 ze dne 6. 6. 2018 na provedení díla „*Nové výtahy pro bytový dům čp. 1153, ul. Jateční, Bohumín*“

Předmět díla se upravuje z důvodu víceprací souvisejících s úpravou kesonu většího výtahu (1000 kg).

III. Doba plnění

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Mění se konečný termín dle bodu III.1.5. Termín dokončení většího výtahu je 8 týdnů od zahájení prací.

IV. Cena díla a fakturace

Obě strany se dohodly na změně ceny díla ve výši:

	Cena bez DPH vícepráce	Cena bez DPH méněpráce	Cena bez DPH celkem
Dodatek č. 1	11 600,00	0	11 600,00

Rekapitulace	Cena bez DPH	DPH 15 %, 21 %	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	2 201 000,00	333 270,00	2 534 270
Cena dle dod. č. 1	11 600	1 740	13 340
Cena dle SOD + dod. č. 1 celkem	2 212 600	335 010	2 547 610

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 12. 12. 2018

Ve Frýdku-Místku dne 11. 12. 2018

Za objednatele
Ing. Petr Vícha
starosta města

zastoupen
Ing. Lumírem Macurou v. r.
místostarostou města

Za zhotovitele
Milan Žižka v. r.
jednatel

Nové výtahy pro bytový dům čp. 1153, ul. Jateční, Bohumín