

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/14 Česká Třebová - průtah, protihluková okna, 1. etapa ev.č. 54/16 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Protihluková opatření Česká Třebová	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 779.1 / 1	Číslo ZBV: 1.1
--	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.11.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Sedma International, s.r.o., Bubeníčková 510/26, 615 00 Brno

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant

Popis Změny:

Jedná se o měření provedeného množství plnění dle zadávací dokumentace v průběhu realizace a skutečných podmínek na stavbě. Tuto vyhrazenou změnu si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací dokumentaci vyhradit. Změna nemění celkovou povahu zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-472 647,00	291 489,00	-181 158,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Funkce osoby za pověřenou za ŘSD ČR v rámci organizační struktury Věcně příslušného jméno útvaru k vyjádření k ZBV

datum **11. 12. 2018** podpis

Správce stavby

jméno

datum **11. 12. 2018** podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)

jméno

datum

12. 12. 2018

Zhotovitel

jméno

datum

- 6. 12. 2018

Změna během výstavby (ZBV)

čí: