


DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Níže uvedené smluvní strany

- 1) **Město Přeštice**
IČO : 00257125,
se sídlem Masarykovo náměstí 107,
334 01 Přeštice
zastoupené Mgr. Karlem Naxerou, starostou
(na straně jedné jako „objednatel“)

a

- 2) **VAK SERVIS spol. s r.o.,**
IČO : 263 75 869
se sídlem Domažlické předměstí č.p.610
339 01 Klatovy
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložce 16401
zastoupená 
(na straně druhé jako „zhotovitel“)

uzavřely dnešního dne dle ust. § § 1901 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen jako „Obč.Z.“), tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.11.2018

I.

1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 27.11.2018 smlouvu o dílo dle ust. § 2586 Obč.Z.
2. Smluvní strany dle ust. § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, sjednávají změnu čl.V. odst. 1 věta první smlouvy o dílo, a to tak, že ji nahrazují tímto ujednáním:

Strany ujednávají, že zhotovitel jest povinen fakticky zhotovit dílo do stavu odpovídajícímu této smlouvě nejpozději do 31.1.2019.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, uzavřené dne 22.6.2018, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Uzavření této dohody bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů, schváleno Radou města Přeštice dne 3.12.2018 usnesením č. 60/2018.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

4. Dodatek byl sepsán na základě pravé a svobodné vůle účastníků. Na důkaz výše uvedeného připojují účastníci své podpisy.

V Přešticích dne 10.12.2018

V Klatovech dne 10.12.2018

.....
Město Přeštice
zastoupené starostou
Mgr. Karlem Naxerou
objednatel

.....
VAK SERVIS spol. s r.o.

zhotovitel