

DODATEK č. 2

PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

na akci

I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov, IČ k SP/PDPS/AD

č. smlouvy objednatele. 11PT-001099, evidenční číslo: 313/16

ISPROFIN: 5001510002 3271115143, 18702

č. smlouvy zhotovitele: D-17-011.Sd01.d02

uzavřený mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**

zastoupený: , ředitelem Správy Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

bankovní spojení:

IČ: **5993390** DIČ: **CZ65993390**

a

zhotovitelem: Společností: **„SUDOP GROUP RS PROJEKTY 2015“**

se správcem společnosti: **PUDIS a.s.**

se sídlem: **Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

zastoupená: , předsedou představenstva a

místopředsedou představenstva

bankovní spojení: (

IČ: **45272891** DIČ **CZ45272891**

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 Prováděcí smlouvy ze dne 3.2.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.8.2017 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Zdůvodnění dodatku:

Důvodem pro realizaci tohoto dodatku č. 2 Smlouvy je skutečnost, že oproti standardnímu časovému odstupu mezi konceptem a čistopisem PDPS zde bude ještě prodleva vlivem čekání na dokončení doplňkového GTP, jehož zapracování se předpokládá do čistopisu PDPS (předpoklad 04/2019). Zhotovitel ke dni podpisu tohoto dodatku č. 2 vyhotovil koncept PDPS v termínu dle této Smlouvy, který je ve vysokém stupni rozpracovanosti. S ohledem na výše uvedené je umožněna jeho dílčí fakturace.

2. Pořadí priorit smluvních dokumentů je dáno bodem 4.3 Rámcové smlouvy 01UK-002456 (dále jen RS); proto ustanovení této (Prováděcí) Smlouvy jsou stavěna nad obecná ustanovení RS.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č.2 Smlouvy se v celém rozsahu ruší bod 3 Článku II „Cena za dílo“ a nově zní takto:

- „3. *Cena za vypracování PDPS dle bodu 1 b) Čl. I „Předmět smlouvy“ bude objednatelům uhrazena zhotoviteli na základě dvou dílčích faktur ve dvou splátkách: (i) 70 % z této ceny bude vyfakturováno a uhrazeno po odevzdání konceptu PDPS a (ii) 30 % z této ceny bude vyfakturováno a uhrazeno po odevzdání čistopisu PDPS. Cena za ostatní části díla dle bodu 1 Čl. I „Předmět smlouvy“ bude uhrazena dle platebních podmínek uvedených v Rámcové smlouvě.“*

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců Smluvních stran.
3. Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu každého z nich. Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží jeden stejnopis tohoto dodatku.
4. Tento dodatek č.2 se řídí právem České republiky a zakládá místní a věcnou příslušnost českých soudů. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č.2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Pardubicích dne:
Objednatel:

15. 12. 2018

V Praze dne:
Zhotovitel:

15. 12. 2018

.....
Ředitel Správy Pardubice

.....
předseda představenstva

.....
místopředseda představenstva