

DODATEK č. 04930-2018-4502-D-0592/02-UV-004-SU0270-01

ke smlouvě o provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - Úprava řeky Stonávky v km 0,00 - 2,90 etapa A (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **AWT Rekultivace a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777
se sídlem: Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
IČ: 47676175
zastoupená: Kamilem Holendou, předseda představenstva
Krzysztofem Galazkou, místopředseda představenstva

a

Energie - stavební a báňská a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1399
se sídlem: KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 27204
IČ: 45146802
zastoupená: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva

kteří spolu ve smyslu ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, založili sdružení pod názvem „Stonávka 2010“.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke smlouvě č. 04930-2015-452-S-0592/02-UV-004-SU0270 ze dne 18. 05. 2010 (dále jen „Dodatek“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu vyhotoveného zhotovitelem z května 2018 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 dle odst. (6), §222 Zákona č. 134/2016 Sb“.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku II. bodu 2.1 odst. 1. a 2. Smlouvy, který nově zní takto:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je výkaz výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem z května 2018 označeným jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 dle odst. (6), §222 Zákona č. 134/2016 Sb“, zpracovaným zhotovitelem (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný. Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 147.189.526,70 (slovy jedno-sto-čtyřicet-sedm-milionů-jedno-sto-osmdesát-devět-tisíc-pět-set-dvacet-šest korun českých a sedmdesát haléřů)

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.“

III.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku III. bodu 3.3 Smlouvy, který nově zní takto:

„K ukončení prací a předání díla dojde nejpozději do 31.12.2019. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy“

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 12.12.2018

V Havířově dne 6.12.2018

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za AWT Rekultivace a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru

Kamil Holenda
předseda představenstva

Krzysztof Galazka,
místopředseda představenstva

V dne 6.12.2018

Za Energie - stavební a báňská a.s.

Ing. Zdeněk Osner, CSc.
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx