

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 55/18/OST ze dne 29.10.2018

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL: Město Vizovice
se sídlem Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
IČ 00284653 DIČ CZ00284653
zastoupený starostkou města Bc. Silvií Dolanskou

ZHOTOVITEL: SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o.Odštěpný závod
Dopravní stavby MORAVA
se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
korespondenční adresa Oblast Zlín,Husova 1514, 757 01 Val.Meziříčí
IČ 48035599 DIČ CZ48035599
Ve věcech smluvních [redacted] ředitel oblasti Zlín a [redacted] technik
odd.přípravy na základě plné moci

Shora označené smluvní strany uzavřely dne 29.10.2018 shora popsanou smlouvu.

Dle závěru jednání Rady města Vizovice ze dne 03.12.2018 se účastníci smlouvy výslovně dohodli , že články 4.8. a 5.1.2. předmětné smlouvy se mění takto :

4.8.

Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) dle skutečně provedených prací, vystaveného Zhotovitelem a s obsahem náležitostí stanovených zákonem. Cena bude uhrazena tak, že zhotoviteli budou v termínu do 31.12.2018 uhrazeny dosud provedené práce a zbývající část ceny díla bude uhrazena najednou, po dokončení a protokolárním předání díla. Platba bude probíhat výhradně v CZK. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně. Nedílnou součástí faktury je soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Objednatel soupis prací, pokud je v souladu se skutečností, zhotoviteli potvrdí.

článek 5.1.2. předmětné smlouvy se mění takto :

5.1.2. Předání předmětu díla objednateli: do 31.3.2019


Veškerá další ujednání tímto dodatkem nezměněna zůstávají zachována v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno Radou města Vizovice

Datum a číslo jednací: 03.12.2018, 18/420/18

Ve Vizovicích dne 7.12.2018

Za objednatele: 

Za zhotovitele:

 ředitel oblasti Zlín

 technik odd.přípravy