

Stanovisko a posouzení ceny ke Změnovému listu č. 4 stavby

„Oprava fasády a zateplení budovy PŘ DPO“

Tento změnový list řeší změnu měněných výplní otvorů.

Dle dodatečného vyjádření MMO – oddělení památkové péče, na podkladě požadavku NPÚ, bylo vydání souhlasných stanovisek podmíněno zachováním výplní otvorů 1. NP na ulicích 28. října a Poděbradova s hliníkovými rámy. Tím došlo u těchto výměn k méněpracím. Pro ucelení vzhledu služebního vchodu byla navržena výměna nadedvevní hliníkové sestavy na podestě mezi 1. NP a 2. NP.

Zároveň bylo dohodnuto, že z důvodu sjednocení vzhledu sklepních oken s vedlejšími bloky budou nově použity pevné ocelové žaluzie místo repasovaných mřížek.

Pro ocenění víceprací ceníkových položek zhotovitel použil v souladu s uzavřenou smlouvou jednotkové ceny ÚRS Praha minus 15%. Pro doložení R-položek truhlářských a zámečnických výrobků použil zhotovitel cenových nabídek dodavatelů.

Se změnovým listem souhlasím.

XXX

technický dozor stavebníka