

Dodatek č.2
Smlouvy o dílo
Číslo 2016/03/ŠO

Systémové číslo VZ: P16V00000005

na dodávku stavebních a montážních prací ve smyslu Občanského zákoníku

čl. 1. Smluvní strany

1.1 **Objednatel:** Město Vrchlabí
adresa: Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Zastoupený Ing. Janem Sobotkou
IČ: 00 278 475
DIČ: CZ 00278475
bankovní spojení: Česká spořitelna Trutnov, a.s.
číslo účtu: 27-1303702389/0800

1.2 **Zhotovitel:** **TREDO s.r.o.**
sídlo: Libuňská 190/100, 142 01 PRAHA 4 - Písnice
zastoupený ve věcech smluvních i technických: ██████████
telefon: ██████████ e-mail: ██████████
IČ: 64825337
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1180490389/0800

Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č.1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto obsahu:

- 1)* Smluvní strany konstatují, že se v průběhu realizace díla dle této smlouvy objevila nutnost provést souběžně s plněním díla práce, které nebyly obsaženy v podkladech pro výběrové řízení, nebyly tak součástí plnění dle shora uvedené smlouvy, ale objednatel jejich provedení požaduje nad rámec sjednaného předmětu díla z důvodu řádného provedení díla.
- 2)* Objednatel proto tímto dodatkem objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění díla dle této smlouvy vícepráce jejichž oceněný soupis je nedílnou přílohou tohoto dodatku, a to za **tuto dohodnutou cenu:**

Vícepráce a méněpráce viz podrobná příloha č. 1:

Vícenáklady 16.621,00 Kč

Méněnáklady 20.315,00 Kč

- 3) Smluvní strany zároveň rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením víceprací dle tohoto dodatku:

Smlouva o dílo	828.451,00 Kč
Dodatek č.1	-3.695,00 Kč

Cena celkem bez DPH **824.756,00 Kč**

- 4) Zhotovitel se zavazuje dokončit plnění díla nejdéle do 15.12.2018.
- 5) Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků.
- 6) Tento dodatek je vypracován ve dvou originálech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

Ve Vrchlabí dne : 5.12.2018

Za objednatele :
Město Vrchlabí
Ing. Jan Sobotka
Starosta města Vrchlabí

Za zhotovitele:
Michal Vydra
jednatel společnosti TREDO s.r.o.