

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 2552/2018-SML  
Číslo smlouvy zhotovitele: -----

## Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED]

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel:** **TOKRA s.r.o.**  
sídlo: Praha 5 – Velká Chuchle, Pod akáty 53/3, PSČ 159 00  
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Tomáš Krátký, jednatel  
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Tomáš Krátký, jednatel  
oprávněn(i) jednat o věcech technických: Tomáš Krátký, jednatel  
IČO: 27432033  
DIČ: CZ27432033  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 112172  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

## I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 8.11. 2018 na základě cenové nabídky na zakázku s názvem „**VD Trnávka – stabilizace svahu**“ ze dne 6.11.2018.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku je změna celkové ceny díla.

Tento dodatek č.1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

**Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):..... 105 000,- Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH): ..... 58 870,- Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH):..... 11 830,- Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):..... 152 040,- Kč  
(slovy: třístapadesátosmtisícstojedenáctkorunčeských a čtyřicetsedm haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

**II.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č.1 Oceněný soupis prací

V Praze dne .....

V Pelhřimově dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
ředitel závodu Dolní Vltava  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
Tomáš Krátký  
jednatel  
TOKRA s.r.o.