

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 005/TSA/D/2018 ze dne 20.7.2018

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
IČ: 61388971
DIČ: CZ 61388971
Zastoupena: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel
dále také „**MBÚ**“
na straně jedné jako objednatel

a

Prostor 008, s.r.o.

se sídlem: Štefánikova 6/57, 150 00 Praha 5
IČ: 28514785
DIČ: CZ28514785
Zastoupena: Ing. Arch. Martin Rössler
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 225918461/0300
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka C147182
dále také „**projektant**“.
na straně druhé jako zhotovitel

MBÚ v průběhu projektování projevil zájem o to, aby získal dokumentaci pro provedení stavby alespoň v konceptu ještě do konce roku 2018 a mohl tak řádně a v dostatečném předstihu začít připravovat výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Zároveň bylo v dosavadním průběhu zpracování projektových prací zjištěno, že je nutné zpracovat projekt nového připojení elektrické energie včetně doplnění transformátoru a tím zvětšit rozsah dokumentace pro provedení stavby. S ohledem na tento požadavek se smluvní strany na této změně smlouvy:

1. V čl. 1 se doplňuje odst. 1.2 o nové ustanovení písm. h) tohoto znění:

h) Koncept dokumentace pro provedení stavby vypracovaná v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DPS) přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Dokumentace bude sloužit k přípravě výběru zhotovitele stavebních prací.

2. V čl. 1 se v odst. 1.2 nahrazuje znění bodu c) takto:

c) **Dokumentace pro provedení stavby** vypracovaná v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Tato dokumentace bude obsahovat novou přípojku NN pro budovu G včetně nového transformátoru T3 22/0,42 kV 1000 kVA umístěného do stávající areálové rozvodny RS 8136. Součástí bude specifikace materiálů, oceněný soupis prací s výkazem výměr. Dokumentace musí obsahovat zpracování podmínek územního rozhodnutí a stavebního povolení a musí být zpracována způsobem, který umožňuje zadání zakázky veřejným zadavatelem podle platných právních


předpisů. Dokumentace by měla obsahovat konkrétní specifikace materiálů s alternativami dle požadavků MBÚ.

3. V čl. 2 se odst. 2.9 doplňuje o nové ustanovení písm. e) a f) takto:
 - e) koncept dokumentace pro provedení stavby v počtu 1 (jednom) elektronickém vyhotovení (výkresová a textová část v otevřeném formátu .dwg, .doc, .xls, .dgn atd.).
4. V čl. 6 se mění celková cena díla na 2 801 000,- Kč bez DPH (slovy: dva miliony osm set jeden tisíc korun českých).


V čl. 6 se nahrazují body a) až g) v ustanovení odst. 6.3 novým zněním takto:

 - (a) cena díla za činnost dle čl. 1 odst. 2 písm. a) činí 150 000,- Kč bez DPH;
 - (b) cena díla za činnost dle čl. 1 odst. 2 písm. b) činí 1 295 000,- Kč bez DPH;
 - (c) cena díla za činnost dle čl. 1 odst. 2 písm. c) činí 80 000,- Kč bez DPH;
 - (d) cena díla za činnost dle čl. 1 odst. 2 písm. d) činí 26 000,- Kč bez DPH;
 - (e) cena díla za činnost dle čl. 1 odst. 2 písm. f) činí 60 000,- Kč bez DPH;
 - (f) cena díla za činnost dle čl. 1 odst. 2 písm. g) činí 120 000,- Kč bez DPH;
 - (g) cena díla za činnost dle čl. 1 odst. 2 písm. e) činí 65 000,- Kč bez DPH za účast při jednom kontrolním dni;
 - (h) cena díla za činnost dle čl. 1 odst. 2 písm. h) činí 1 005 000,- Kč bez DPH.
5. V čl. 8 se nahrazují body a) až f) v ustanovení odst. 8.1 novým zněním takto:
 - (a) Činnosti dle čl. 1 odst. 2 písm. a) do 1 měsíce od výzvy objednatele;
 - (b) Činnosti dle čl. 1 odst. 2 písm. b) projektová dokumentace do 10 týdnů od výzvy objednatele;
 - (c) Činnosti dle čl. 1 odst. 2 písm. d) průběžně při výběrovém řízení na zhotovitele stavebních prací;
 - (d) Činnosti dle čl. 1 odst. 2 písm. c) do 15 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení;
 - (e) Činnosti dle čl. 1 odst. 2 písm. f) dle lhůt podle stavebního zákona;
 - (f) Činnosti dle čl. 1 odst. 2 písm. e) a g) v průběhu provádění stavebních prací vybraným zhotovitelem v termínech dle požadavků MBÚ;
 - (g) Činnost dle čl. 1 odst. 2 písm. h) do 20.12.2018.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních v jazyce českém a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

V Praze dne 16.11.2018



ředitel



jednatel

