

**Dodatek č. 1 Smlouvy o projektové přípravě – projektová činnost DÚR, DSP, IČ, PDPS,  
SP pro stavbu „Revitalizace Holáseckých jezer“**

který, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), s přihlédnutím k ustanovení § 2358 a násl. a ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorský zákon**“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Číslo smlouvy objednatele: 4318052764

Číslo smlouvy zhotovitele: 177666

**I. statutární město Brno**

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 60733098

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Pověřena podpisem této smlouvy:

JUDr. Marta Kolková, vedoucí Odboru VLHZ

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Eva Kostková, Odbor VLHZ

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

**II. GEOtest, a.s.**

Zastoupený: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva

Se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČO: 46344942

DIČ: CZ46344942

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 699

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno - město

Číslo účtu: [REDACTED]  
Kontaktní osoba: Ing. Jan Hillermann, Ph.D.  
Telefon: 548 125 334, [REDACTED]  
Fax: 545 217 979  
E-mail: info@geotest.cz  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

## 1. PREAMBULE

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 5. 2018 Smlouvu o projektové přípravě – projektová činnost DÚR, DSP, IČ, PDPS, SP pro stavbu „Revitalizace Holáseckých jezer“ (dále jen „**smlouva**“).
- 1.2. Pro účely tohoto dodatku č. 1 a smlouvy zůstává zachována terminologie podle smlouvy a význam přiřazený jednotlivým pojmům smlouvou, není-li dále ujednáno jinak.
- 1.3. Účelem uzavření dodatku č. 1 je úprava smluvní ceny, a to z důvodu nových skutečností, které byly zjištěny v průběhu projekčních prací a zpracování návrhu projektové dokumentace (DÚR), které vyžadují rozšíření předmětu plnění. Konkrétně z důvodu nutnosti návrhu nové technologie pro odtěžení materiálu z jezer oproti původní dokumentaci z roku 2007 a dále z důvodu požadavku Odboru životního prostředí krajského úřadu Jihomoravského kraje na zpracování dendrologického průzkumu lokality.
- 1.4. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy tak, aby bylo možné dosáhnout účelu a cíle zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Holáseckých jezer -projektová dokumentace,“ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), tedy dokončení kompletní projektové dokumentace pro projekt „Revitalizace Holáseckých jezer“
- 1.5. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky uzavřel smlouvu na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ust. § 53 a násl. ZZVZ. Dodatek č. 1 je změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy, konkrétně jeho rozšíření. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení projekčních prací a s nimi spojené inženýrské činnosti v souvislosti s technologicky a logisticky náročnějším způsobem odstranění sedimentů ze soustavy jezer. Dále se předmět smlouvy rozšiřuje o provedení dendrologického průzkumu nad rámec původního rozpočtu.
- 2.2. Skutečnosti dle odst. 2.1 tohoto dodatku č. 1 je zhotovitel povinen zohlednit ve všech částech plnění ve smyslu čl. I a II smlouvy.
- 2.3. Cena díla podle čl. VIII smlouvy a přílohy č. 1. smlouvy se mění tak, že je stanovena dohodou smluvních stran a představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu podle smlouvy ve znění dodatku č. 1:

Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je nově sjednána ve výši 1 261 000,- Kč bez DPH, přičemž

sazba DPH činí 21 %,

DPH činí 264 810,- Kč,

cena vč. DPH činí 1 525 810,- Kč

přítom cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v příloze č.1 smlouvy.

Cena za poskytnutí Části plnění „IČ pro DÚR“ Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 120 000,- Kč bez DPH, přičemž

sazba DPH činí 21 %,

DPH činí 25 200,- Kč,

cena vč. DPH činí 145 200,- Kč.

Cena za poskytnutí Části plnění „Průzkumy a studie“ Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 404 000,- Kč bez DPH, přičemž

sazba DPH činí 21 %,

DPH činí 84 840,- Kč,

cena vč. DPH činí 488 840,- Kč.

## 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ustanovení smlouvy neupravená dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2. Dodatek č. 1 je zpracován v 6 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Čtyři vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.

- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

### **Doložka**

Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/183 dne 28.8.2018

V Brně dne .....24. 9. 2018....



za Objednatele

JUDr. Marta Kolková,  
vedoucí Odboru VLHZ

V Brně dne .....1. 10. 2018.....



za Zhotovitele

RNDr. Lubomír Klímek, MBA  
člen představenstva