


**Dodatek č. 1 č. j. KRPB-199358-22/ČJ-2018-0600VZ  
ke Smlouvě o dílo č. j. KRPB-199358-17/ČJ-2018-0600VZ**

---

**Čl. I.  
Smluvní strany:**

**Objednatel**


Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje



(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel**

obchodní firma: **DACH – IZOL s.r.o.**



(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají

**Dodatek č. 1 č. j. KRPB-199358-22-2018-0600VZ  
ke Smlouvě o dílo č. j. KRPB-199358-17/ČJ-2018-0600VZ**

## Čl. II.

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XI. odst. 2. Smlouvy o dílo č. j. KRPB-199358-17/ČJ-2018-0600VZ, kterou uzavřely dne 15. 10. 2018, že:

## Čl. III.

Za Čl. II. Předmět díla odst. 1. se vkládají odst.:

- 1.1. Předmět smlouvy – vícepráce,
- 1.2. Předmět smlouvy – méněpráce.

a to s následujícím textem:

**„1.1. Předmět smlouvy se zvyšuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.“**

**„1.2. Předmět smlouvy se snižuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1“.**

## Čl. IV.

Cena za dílo uvedená v Čl. III. odst. 2. činí:

původní SoD

**Celková cena bez DPH činí: 5 407 736,13 Kč**

**Celková cena vč. DPH činí: 6 543 360,72 Kč**

**DPH činí 21%**

slovy: šestmilionúpětsetčtyřicettřítisícšestadesátkorunčeskýchsedmdesátdvahaléřů.

se mění následujícím textem:

vícepráce

bez DPH 122 484,70 Kč

vč. DPH 148 206,48 Kč

méněpráce

bez DPH 275 459, -- Kč

vč. DPH 333 305,39 Kč

**Celková cena vč. víceprací a méněprací bez DPH činí: 5 254 761,83 Kč**

**Celková cena vč. víceprací a méněprací vč. DPH činí: 6 358 261,81 Kč**

slovy:


šestmilionúřístapadesátosmtisícdvěšestšedesátdjnakorunčeskýchosmdesátdjednahaléřů.

(Podrobné rozpracování ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo a v příloze č. 1 dodatku č. 1).


Čl. V.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č. j. KRPB-199358-17/ČJ-2018-0600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží jeden stejnopis.
4. Tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, obsah tohoto dodatku je považován za určitý a srozumitelný a jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující.
5. Tento dodatek č. 1 obsahuje 3 (slovy: tři) strany textu a jednu přílohu o 13 (slovy: třinácti) stranách textu.

V Brně dne - 6 -12- 2018




V Uničově dne 12. 12. 2018





Stavba :	637 Policie ČR-KŘ PČR Blansko
Objekt :	Oprava střech objektů B a C

## CELKOVÁ REKAPITULACE CENY DÍLA

<b>Celková cena díla SOD bez DPH</b>	
<b>Připočty (vícepráce) k ceně díla bez DPH</b>	
soupis víceprací - LED světla objekt C1,C2	
soupis víceprací - ocelový žebřík objekt B	
soupis víceprací - desky OSB zaslepení světlíků objekt C1	
<b>Odpočty(méněpráce) z ceny díla bez DPH</b>	
soupis méněprací - objekt B	
soupis méněprací - objekt C1	
soupis méněprací - objekt C2	
<b>CELKEM cena díla bez DPH</b>	
<b>DPH (21%)</b>	
<b>CELKEM cena vč. DPH</b>	




## SOUPIS MĚNĚPRACÍ

<b>Rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>Oprava střechy objektu B</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Oprava střech objektů B a C</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>637</b>	<b>Policie ČR-KR PCR Blansko</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	INTAR a.s. Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	INTAR a.s. Brno			
Objednatel	ČR - Krajské ředitelství policie Jm kraje			
Dodavatel	x		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	


### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

Ostatní rozpočtové náklady



Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :



Poznámka :

VÝKAZ VÝMĚR JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DPS A MUSÍ BÝT NACEŇOVÁN DLE VÝKRESŮ, TECHNICKÉ ZPRÁVY A PŘÍLOH DPS!  
V případě, že bylo ve VV použito názvů výrobků, jde pouze a variantní označení standardu a výrobek či jeho typ může být nahrazen obdobným výrobkem splňujícím požadavky a standardy určené projektovou dokumentací!

Stavba :	637 Policie ČR-KŘ PČR Blansko	Rozpočet :
Objekt :	Oprava střech objektů B a C	Oprava střechy objektu B

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ SOUPISU MĚNĚPRACÍ


Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	H2S
712 Živičné krytiny					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
712 Živičné krytiny					
713 Izolace tepelné					
776 Podlahy povlakové					
713 Izolace tepelné					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					
<b>CELKEM OBJEKT</b>			0	0	0

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	
Zařízení staveniště	0		
Provozní vlivy	0		
<b>CELKEM VRN</b>			

### Soupis méněprací

S:	1	637 Policie ČR-KŘ PČR Blansko
O:	01	Oprava střech objektů B a C
R:	4	Stavba B-Položky



lišta r.š. 170 mm dl. 4,20m :  
 plocha střeš. výlazu 900x900 mm :  
 soubor:1 :  
 1

1,00000

<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>	<b>0,00</b>
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>	<b>0,00</b>




## SOUPIS MĚNĚPRACÍ

<b>Rozpočet</b>	<b>Oprava střechy objektu C/C1</b>		<b>JKSO</b>
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>01</b>	<b>Oprava střech objektů B a C</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek 0
<b>637</b>	<b>Police ČR-KR PCR Blansko</b>		Náklady na m.j. 0
<b>Projektant</b>	INTAR a.s. Bmo		Typ rozpočtu
<b>Zpracovatel projektu</b>	INTAR a.s. Bmo		
<b>Objednatel</b>	ČR - Krajské ředitelství policie Jm kraje		
<b>Dodavatel</b>	x		Zakázkové číslo
<b>Rozpočtoval</b>			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

**Základní rozpočtové náklady**

**Ostatní rozpočtové náklady**



Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :



Poznámka :

VÝKAZ VÝMĚR JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DPS A MUSÍ BÝT NACEŇOVÁN DLE VÝKRESŮ, TECHNICKÉ ZPRÁVY A PŘÍLOH DPS!  
V případě, že bylo ve VV použito názvů výrobků, jde pouze o variantní označení standardu a výrobek či jeho typ může být nahrazen obdobným výrobkem splňujícím požadavky a standardy určené projektovou dokumentací!

Stavba :	637 Policie ČR-KR PCR Blansko	Rozpočet :	
Objekt :	Oprava střechy objektu C/C1	Oprava střechy objektu C/C1	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS					
3 Svislé konstrukce										
4 Vodorovné konstrukce										
62 Úpravy povrchů vnější										
97 Prorážení otvorů										
99 Staveništní přesun hmot										
712 Živičné krytiny										
63 Podlahy a podlahové konstrukce										
712 Živičné krytiny										
713 Izolace tepelné										
764 Konstrukce klempířské										
776 Podlahy poviakové										
712 Živičné krytiny										
764 Konstrukce klempířské										
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot										
<b>CELKEM OBJEKT</b>								0	0	0


## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	
Zařízení staveniště	0	2,9	
Provozní vlivy	0	1,8	
<b>CELKEM VRN</b>			


### Soupis méněprací

S:	1	637 Policie ČR-KŘ PČR Blansko
O:	01	Oprava střech objektů B a C
R:	4	Stavba C1-Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



16 3:  
48



Začátek provozního součtu  
570\*0,1  
(57/100)\*30  
Konec provozního součtu  
17,5

<b>Díl: 712</b>	<b>Živičné krytiny</b>			
29 998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%		
<b>Díl: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>			
<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>			
<b>Díl: 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>			

### Soupis méněprací

S:	1	637 Policie ČR-KŘ PČR Blansko
O:	01	Oprava střech objektů B a C
R:	4	Stavba C1-Položky


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 712</b>		<b>Živičné krytiny</b>				
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
		D+M Lemování prostupu potrubí dn=200mm plech Pz polak+nerez stahovací páska,OZN K/25	kus			
		D+M Lemování sloupků osvětlení dn=100mm plech Pz polak+nerez stahovací páska,OZN K/26	kus			
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				

## SOUPIS MĚNĚPRACÍ

<b>Rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>Oprava střechy objektu C/C2</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Oprava střech objektů B a C</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>637</b>	<b>Police ČR-KR PČR Blansko</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	INTAR a.s. Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	INTAR a.s. Brno			
Objednatel	ČR - Krajské ředitelství policie Jm kraje			
Dodavatel	x		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

<b>Základní rozpočtové náklady</b>	<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>
------------------------------------	-----------------------------------



Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	
Základ pro DPH	0,0 %	
DPH	0,0 %	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		

Poznámka :

VÝKAZ VÝMÉR JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DPS A MUSÍ BÝT NACEŇOVÁN DLE VÝKRESŮ, TECHNICKÉ ZPRÁVY A PŘÍLOH DPSI  
V případě, že bylo ve VV použito názvů výrobků, jde pouze a variantní označení standardu a výrobek či jeho typ může být nahrazen obdobným výrobkem splňujícím požadavky a standardy určené projektovou dokumentací!

Stavba :	637 Policie ČR-KR PCR Blansko	Rozpočet :	
Objekt :	Oprava střech objektů B a C	Oprava střechy objektu C/C2	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
712 Živičné krytiny	[Zakázaná změna]	[Zakázaná změna]	[Zakázaná změna]	[Zakázaná změna]	[Zakázaná změna]
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
712 Živičné krytiny					
713 Izolace tepelné					
712 Živičné krytiny					
713 Izolace tepelné					
776 Podlahy povlakové					
713 Izolace tepelné					
762 Konstrukce tesařské					
764 Konstrukce klempířské					
712 Živičné krytiny					
764 Konstrukce klempířské					
765 Krytiny tvrdé					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					
<b>CELKEM OBJEKT</b>					

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0			
Provozní vlivy	0			
<b>CELKEM VRN</b>				



### Soupis méněprací

S:	1	637 Policie ČR-KŘ PČR Blansko
O:	01	Oprava střech objektů B a C
R:	4	Stavba C2-Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 712</b>		<b>Živičné krytiny</b>				
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
2	631311131a	Vyspravení betonové mazaniny tl. 8 - 12 cm v 30% plochy	m3			
		Začátek provozního součtu				
		385*0,1				
		(38,5/100)*30				
		Konec provozního součtu				
		11,6				



<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>	<b>0,00</b>
-----------------	--	-------------

## SOUPIS VÍCEPRACÍ

Akce: „Blansko, Bezručova 1895 - oprava střech objektů „B“ a „C“ na ÚO PČR,,

Objednatel:
Česká republika - Krajské ředitelství policie


Zhotovitel:
DACH - IZOL s. r. o.


### Cenová specifikace - LED osvětlení 50W - objekt C1 a C2

Popis položky	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
Demontáž stávajícího osvětlení vč. fixace				
Montáž kabelů CYKY				
Dodávka - kabel CYKY 5x2,5 mm				
Montáž svítidla				
Dodávka - LED VANA 50W				
Montáž instalační trubky				
Dodávka - instalační trubka 25 vč. komponentů				
Montáž krabic				
Dodávka - krabice acidur 5p				
Pomocné lešení				
Podružný materiál				
Doprava				
<b>Celkem bez DPH</b>				

### Cenová specifikace - ocelový žebřík - objekt B


Popis položky	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
D+M ocel. žebřík na střeše dl. 6000mm vč. ochranného koše, zár.pozink, vč.kotvení chem kotvami M12 - na objektu „B,,				
<b>Celkem bez DPH</b>				

### Cenová specifikace - desky OSB zaslepení světlíků - objekt C1

Popis položky	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
D+M desek OSB vč. kotvení - zaslepení demontovaných světlíků na střeše objektu „C1,,				
<b>Celkem bez DPH</b>				

### Rekapitulace soupisů víceprací

Popis položky	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
Cenová specifikace - LED osvětlení 50W - objekt C1 a C2	Kč			

Cenová specifikace - ocelový žebřík - objekt B	Kč	
Cenová specifikace - desky OSB zasklení VZT - objekt C1	Kč	
<b>Celkem bez DPH</b>		

