

DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 190/955197/S955/2016/095/Šaš

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,

zastoupeným na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řd: Františkem Šampalíkem, vedoucím

Správy toků – oblast povodí Berounky,

ve věcech technických jedná:

František Šampalík, vedoucí správy toků, č. telefonu: 7 [redacted] z

Martin Velek, technický dozor stavebníka, č. telefonu: [redacted]

Ing. Tomáš Rau (zastupitelnost), č. telefonu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

V & J Stavební, a.s.

IČO: 28002474

DIČ: CZ28002474

Zapsán v obchodním rejstříku v Plzni, v oddílu B, vložce č. 1397

sídlo: Jetenovice 48, 341 01 Horažďovice

statutární orgán: Janusz Gawlik, předseda představenstva

zastoupený: Januszem Gawlikem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Jaroslav Rataj

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění následující:

dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 190/955197/S955/2016/095/Šaš na provedení díla:

„Skořický potok ř. km 1,540 – 2,940“


1. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla, která je vyvolaná zpožděním plněním prací ze strany zhotovitele, v důsledku navýšený rozsahu prací o vícepráce na jednotlivých stavebních objektech stavby.
2. Nově odstavec č. 3 v čl. II. Doba plnění bude znít takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 31.5.2019. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo

k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3. Ostatní body smlouvy o dílo č. 190/955197/S955/2016/095/Šaš zůstávají beze změn.
4. Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v Plzni, dn



František Š
vedoucí Sp
za objedna

Las
42196451, DIČ: CZ42196451
obřeva potok - oblast povodí Berounky
Sázavsko s.r.o., 123 05, Východní Předměstí, 326 00 Pízeň

Janusz Gawlik 30.11.2019
v dne:

Janusz Gawlik
předseda představenstva
V & J Stavební, a.s.
za zhotovitele

